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Anotace bakalářské práce 
 Bakalářská práce řeší návrh finančního kalendáře výstavby bytového domu Verona. 
Práce obsahuje položkový rozpočet, který řeší pouze stavební část projektu. Dále je zde 
obsažen harmonogram výstavby, na základě kterého jsou vystavovány zjišťovací protokoly 
a faktury. Část pozemního stavitelství řeší návrh půdorysu 1.NP a řez objektu, ostatní 
součásti jsou pouze ve formě studie. Součástí je i technická zpráva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annotation of bachalor work 
This Bachelor`s essay deal with a proposal of the financial calendar of the 
construction of the Verona apartment house. It contains the item budget of the construction 
part of the project. It also contains a time schedule of the construction part, the screening 
protocols and invoices are made based on this time schedule. The Building Engineering 
deal with a design of the 1st floor and the section of the building, other parts are only 
studies. It also contains a technical report. 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
a) Obecné informace[3] 
Projekt se zabývá výstavbou bytového domu Verona. Půdorys objektu má 
obdélníkový tvar. Budova je čtyřpodlažní (jedno podzemní a tři nadzemní podlaží).  
Vstupní část objektu je ze severní strany. Přes zádveří se vstupuje do chodby se schodištěm 
a dále pak do obytných a společných částí (v suterénu) bytového domu. Ze zádveří v 
přízemí, ve kterém jsou umístěny poštovní schránky, se vstoupí do chodby, ze které jsou 
vstupní dveře do jednotlivých bytových jednotek a schodišťový prostor. V přízemí jsou dva 
byty 3+kk a jeden 2+kk. V každém bytě je WC, koupelna (respektive WC s koupelnou), 
kuchyňský kout, prostorný obývací pokoj a dva pokoje (respektive šatna). 
Schodištěm je zpřístupněn suterén, kde jsou sklepní kóje (každému bytu přísluší 
jedna), zasedací místnost a technická místnost. 
V 2.NP a 3.NP jsou byty 2+kk, 3+kk a 4+kk. V každém bytě je WC, koupelna (respektive 
WC s koupelnou), kuchyňský kout, prostorný obývací pokoj a dva pokoje (respektive 
šatna). 
Z chodby v 3.NP je přístup přes stahovací schody k výlezu na střechu. 
 
b) Založení objektu [3] 
Inženýrsko-geologický průzkum určil základové podmínky jako jednoduché a 
nenáročné, proto je objekt založen pouze na základových pasech z prostého betonu třídy 
C12/15. Podkladní beton tl. 150mm je navržen na hutněný štěrkopískový podsyp o tloušťce 
100mm. 
  
c) Nosné konstrukce [3] 
Obvodové stěny jsou zděné z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu Ytong na 
tenkovrstvou zdící maltu Ytong (tvárnice lze upravit zbroušením na libovolný rozměr). 
Vnitřní nosné stěny jsou z tvárnic Ytong P2-500 na MVC 5 MPa. Překlady Ytong NOP 
III/3/22, NOP III/4/22, NOP IV/3/20 a 4xU250. 
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d) Stropní konstrukce [3] 
Stropní konstrukce jsou z železobetonových nosníků Ytong PG 22 120x200 a 
vložek Ytong. Tloušťka stropu je 250 mm. Stropní konstrukce je zabetonována betonem 
třídy C16/20. 
Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm (po obvodu s věncovkou Ytong P4-500 
o tloušťce 75 mm a tepelnou izolací EPS o tloušťce 40mm) je navržen v rámci stropů nad 
1.PP, 1.NP, 2NP, 3NP (výztuž 4 Ø10, třmínky Ø6 po cca 200 mm).  
 
e) Schodiště [3] 
Vertikální komunikace v rámci objektu je řešena přímočarým dvouramenným 
pravotočivým schodištěm. Schodiště je z jednotlivých prostě uložených pórobetonových 
schodišťových stupňů 300x150x1800mm. Dřevěné madlo o rozměrech 40x50mm. 
 
f) Střešní plášť [3] 
Skladbu střešního pláště tvoří povlaková hydroizolace ELASTEK 40 tl. 4mm a PE 
V60 S35 tl.3,5mm, tepelná izolace z desek EPS 100 ve dvou vrstvách tl.2x100mm, 
parotěsná vrstva z asfaltových pásů DEKGLAS G200 S40  tl. 4mm a spádová vrstva je 
tvořena polystyrenbetonem. 
 
g) Okolí stavby [3] 
Na vjezd na pozemek z ulice Na Důchodě navazuje na západní straně pozemku 10 
stání pro osobní automobily. Vstup pro pěší je taktéž z ulice Na Důchodě a pokračuje až 
k parkovacím místům. Součástí stavby jsou terénní úpravy a oplocení. V okolí stavby bude 
vysázeno celkem 16 bříz bělokorých.  
 
h) Staveniště [3] 
Objekt je situován na stavební parcele č. 723/2 o celkové výměře 4 189 m2 v 
katastrálním území Hradec Králové-Plačice. Vjezd na pozemek je zajištěn asfaltovou 
komunikací z ulice Na Důchodě. Parcela je situována na jižním svahu s převýšením 1,0m. 
Pozemek je pouze zatravněn. Základová půda je tvořena písčitými hlínami. V prostoru 
stavby nebylo zjištěno nadměrné pronikání radonu ani vysoká hladina podzemní vody. 
Pozemek ohraničuje plot z ocelových sloupků a pletiva výšky 150cm, součástí je vjezdová 
brána šířky 3 m. Napojení elektřiny je zajištěno zásuvkovou skříní u vjezdu na pozemek. 
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Vodovodní přípojka je napojena na uliční řad. Vodoměrná šachta je umístěna na hraně 
objektu. Veškeré inženýrské sítě, na které je objekt napojen, vedou v ulici Na Důchodě. 
 
Výše uvedené informace byly převzaty z technické zprávy, která je přiložena 
v příloze č. 5. 
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2. SMLOUVA O DÍLO 
Na základě smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje, že vytvoří dílo za sjednanou cenu 
a v odpovídající kvalitě. Ve smlouvě jsou obsaženy veškeré vstupní informace a vyjednání. 
Jsou zde definovány smluvní strany, předmět a rozsah díla, čas plnění a jeho cena, platební 
podmínky, smluvní pokuty, záruka za stavbu a základní smluvní podmínky při výstavbě, 
případně závěrečná ujednání. 
 
SMLOUVA O DÍLO  
NA ZHOTOVENÍ STAVBY [2] 
č. 15873/12 
DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU § 273, ZÁKONA č. 513/1991 Sb. 
 
a) Smluvní strany [2] 
 
OBJEDNATEL: manželé Helena a Zdeněk Švorcovi 
   Vršovka 69  
594 01 Nové Město nad Metují 
 
ZHOTOVITEL: REKOS s.r.o. 
   IČO: 250 18 426 
   sídlo: Kostelní ul. 158  
564 01 Žamberk 
 
b) Předmět a rozsah díla [2] 
 Předmětem smlouvy je stavba bytového domu na stavební parcele č. 723/2 v k.ú. 
Hradec Králové-Plačice. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou 
vypracovala firma J+V stavby s.r.o.. Obě smluvní strany této smlouvy o dílo musí 
dodržovat stavební povolení a v něm stanovené podmínky. 
 Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení včetně výkazu výměr je 
podkladem pro uzavření smlouvy o dílo. Tato dokumentace byla schválena dne 4. 3. 2010 
stavebním odborem Městského úřadu v Hradci Králové. Projektovou dokumentaci ke 
stavebnímu povolení objednatel předal zhotoviteli ještě před uzavřením smlouvy o dílo. 
 11 
Případné odlišnosti od projektové dokumentace vzniklé v průběhu realizace musí být 
předem odsouhlaseny objednatelem i zhotovitelem. 
 Zhotovitel vypracuje i dokumentaci skutečného provedení díla, která bude potřebná 
ke kolaudačnímu řízení. 
 
c) Čas plnění [2] 
 Zhotovitel se zavazuje, že stavební práce začnou nejpozději do 15. 4. 2011, a že dílo 
dokončí nejpozději do 20. 11. 2011. Při předání a převzetí zjištěné vady a nedodělky, které 
nebudou bránit v užívání, budou odstraněny ve sjednaných lhůtách. 
 
d) Cena [2] 
 Objednatel předal zhotoviteli dokumentaci pro provedení stavby, podle které byla 
stanovena cena díla: 
cena bez DPH ……………. 7 836 858 
            10% DPH …………….   783 686 
        cena s DPH ……………. 8 620 544 Kč 
 Výše stanovená a dohodnutá cena lze navýšit pouze na základě písemného dodatku 
odsouhlaseného objednatelem. Navýšení ceny musí být podloženo případnými změnami 
v projektové dokumentaci. Dané změny musí být schváleny technickým dozorem investora 
a autorským dozorem. Vše musí být zapsáno ve stavebním deníku. 
 Okolnosti, za kterých je připuštěna změna ceny díla: 
1. Vícepráce – všechny práce, služby nebo dodávky, které původně nebyly zahrnuty 
v ceně a předmětu díla. Na jejich realizaci a zaplacení se dohodne objednatel se 
zhotovitelem. 
- soupis víceprací provede zhotovitel a s objednatelem se dohodne, jakým 
způsobem budou oceněny (jednotkovými cenami položkových rozpočtů, 
jednotkové ceny ze sborníku doporučených cen ÚRS Praha a.s., jednotkové ceny 
stanoveny individuálně zhotovitelem, hodinovými sazbami) 
- do ceny víceprací je nutno zohlednit i podíl ostatních nákladů provozního souboru 
- ve faktuře za vícepráce bude vyčíslena aktuální hodnota DPH 
2. Méněpráce – práce, služby nebo dodávky, které byly zahrnuty v předmětu i ceně 
díla, ale zhotovitel je neprovedl. Toto nesmí mít vliv na kompletnost díla a výsledky 
následných zkoušek. 
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- soupis méněprací včetně výkazu výměr a jeho ocenění dle položkového rozpočtu 
provede zhotovitel a objednatel ho odsouhlasí 
- do ceny méněprací je nutno zohlednit i podíl ostatních nákladů provozního 
souboru 
3. Prodloužení termínu dokončení díla z jiných důvodů než viny zhotovitele. 
- pouze u prací provedených mimo termíny stanovené původním harmonogramem 
- vývoj cen ve stavebnictví  
- nevyužití podzhotovitelů, kapacity pracovníků a strojů 
- pro práce prováděné po termínu zhotovitel vypracuje nový položkový rozpočet, 
ve kterém přepočte jednotkové ceny z původního rozpočtu koeficientem 
odpovídajícím meziročním nárůstům  
4. Hyperinflace. 
- zvýšení ceny zařízení nebo materiálu od podpisu smlouvy do doby provádění o 
více než 10% 
- cena lze změnit pouze u zařízení či materiálů pořízených po překročení hranice 
hyperinflace 
- nový položkový rozpočet, ve kterém budou původní jednotkové ceny nahrazeny 
novými jednotkovými cenami zjištěnými z průzkumu trhu, vypracuje zhotovitel 
- cena nelze měnit, pokud hyperinflace vznikla v době prodlení zhotovitele 
5. Vynucené vícepráce – okolnosti, které se vyskytly až v průběhu realizace a 
zhotovitel s nimi nemohl počítat, ani je sám nezavinil a mají vliv na cenu díla. 
- zhotovitel vypracuje soupis nových nepředpokládaných skutečností, dá ho 
odsouhlasit objednateli a ocení ho dle způsobu oceňování víceprací 
6.  Nevhodnost, neúplnost nebo vady v projektové dokumentaci doložené 
objednatelem. 
- v případě zjištění nevhodnosti, neúplnosti nebo vad v projektové dokumentaci 
zhotovitelem 
- cena se stanovuje dle způsobu ocenění víceprací 
7. Pokud se v položkovém rozpočtu od zhotovitele vyskytne neúplné nebo nepřesné 
ocenění není možno navýšit cenu díla. 
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e) Platební podmínky [2] 
 Zhotovitel vystaví 1x měsíčně daňový doklad (fakturu), na základě které bude 
průběžně placena cena díla. Datum zdanitelného plnění je vždy den vystavení faktury. 
Objednatel od zhotovitele obdrží soupis provedených prací nejpozději do 5. dne 
následujícího měsíce. Do následujících 5 dnů je objednatel povinen se k němu vyjádřit, 
teprve poté zhotovitel vystaví fakturu a to nejpozději do 15. dne v měsíci následujícího po 
termínu zdanitelného plnění vyfakturovaných prací. K faktuře zhotovitel přiloží i, již 
schválený, soupis prací. 
 Pokud nebudou splněny všechny výše uvedené požadavky na fakturu nebo nebude 
splňovat podmínky této smlouvy je objednatel oprávněn fakturu do 14 dnů ode dne 
doručení vrátit zhotoviteli doporučeným dopisem. Přiloží však i soupis důvodů, kvůli 
kterým fakturu vrací. Zhotovitel je povinen vrácenou fakturu opravit či doplnit a doručit ji 
objednateli s novou lhůtou splatnosti. Konečná faktura pak bude z důvodu malého objemu 
prací v posledním měsíci vystavena za poslední dva měsíce. Z poslední faktury bude 
odečtena pozastávka v hodnotě 10% z celkové ceny díla.  
 Objednatel zhotoviteli platí faktury až do dovršení 90% z celkové ceny díla bez 
DPH, DPH však v plné výši. Zbývajících 10% z ceny díla si objednatel ponechá jako 
zádržné a doplatí ho zhotoviteli v samostatných platbách po dokončení stavby dle dále 
uvedených podmínek. Polovinu zádržného zhotovitel obdrží bezprostředně po úspěšném 
protokolárním předání stavby. Pokud však bude dílo převzato s určitými vadami nebo 
nedodělky, bude tato část zádržného vyplacena až po jejich odstranění. Druhá polovina 
zádržného bude rozdělena do 5 ročních plateb, čímž si objednatel zaručí záruku. Objednatel 
bude každý rok uplynulý od předání a převzetí stavby bezodkladně platit danou splátku. 
 Investor neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. Zhotovitel bude vydávat všechny 
faktury se splatností 30 dnů.  
 
f) Smluvní pokuty [2] 
 Pokud prodlení v termínu vznikne na straně zhotovitele, je tento povinen zaplatit 
objednateli pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den od konce řádného 
termínu. Takto vzniklé pokuty nesmějí přesáhnout 10% z celkové ceny díla. 
 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v daném termínu, zaplatí objednateli 
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý započatý den od konce řádného termínu. 
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 Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu 1 000 Kč za každou vadu neodstraněnou ve 
sjednaném termínu a den. 
 Pokud objednatel nepředá staveniště v předem sjednaném termínu, zaplatí 
zhotoviteli pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den od řádného termínu. 
  V případě, že objednatel nezaplatí fakturu v její splatnosti, uhradí pokutu ve výši 
0,1% z dlužné částky za každý den od řádného termínu. 
 
g) Záruka za stavbu [2] 
 Zhotovitel garantuje 60 měsíců záruku na zhotovené dílo. Záruka se nevztahuje na 
dodávky technologického zařízení s vlastním záručním listem. Tato zařízení mají záruku 
určenou a garantovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba běží od předání 
a převzetí stavby. 
 Dílo musí mít technickými normami stanovené vlastnosti. Seznam norem je součást 
zadávací dokumentace. Za uvedené vlastnosti zodpovídá zhotovitel. 
 
h) Základní smluvní podmínky při výstavbě [2] 
 Přílohou této smlouvy je ověřená kopie stavebního povolení, která je pravomocná. 
Tuto přílohu dodá objednatel. 
 Do 10 dnů od podpisu této smlouvy proběhne předání a převzetí staveniště. 
Výškově i směrově vytyčené staveniště předá objednatel zhotoviteli bez jakýchkoliv práv 
třetí osoby a překážek bránících v provedení stavby. Vše bude zaprotokolováno. 
 Veškerá vedení inženýrských sítí jsou zakreslena v projektové dokumentaci. Za její 
úplnost ručí objednatel. 
 Příjezdové komunikace, příchod ke staveništi a přípojky inženýrských sítí, které 
budou potřebné pro zařízení staveniště, zajistí zhotovitel. Ten zajistí i případná dočasná 
dopravní omezení, pokud to bude výstavba vyžadovat. Vše zhotovitel hradí na vlastní 
náklady. 
 Náklady na zařízení staveniště, které jsou zahrnuty v celkové ceně díla, hradí 
zhotovitel. Ten na své náklady zajistí i udržování pořádku na staveništi, likvidaci odpadu 
vzniklého v průběhu výstavby a zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. 
 Zhotovitel staveniště vyklidí a takto ho předá objednateli a to nejpozději do 15 dnů 
od předání a převzetí stavby. Vše proběhne i písemnou formou. 
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 V případě vad a nedodělků díla, si může zhotovitel na staveništi ponechat materiál a 
zařízení potřebné pro jejich odstranění déle než po výše uvedenou lhůtu. Po jejich 
odstranění však neprodleně staveniště vyklidí a předá ho objednateli. Vše se ztvrdí 
protokolem. 
 Nejpozději 2 dny před trvalým zakrytím dané části konstrukce bude zhotovitel 
informovat objednatele a umožní mu prohlídku zakrývané konstrukce. Pokud se po vyzvání 
ke kontrole objednatel nedostaví, při případných komplikacích bude hradit následné odkrytí 
a opětovné zakrytí konstrukce objednatel. 
 Povinností zhotovitele je podrobně vést stavební deník po celou dobu stavby, tedy 
hned od předání a převzetí staveniště až do předání a převzetí stavby. 
 
i) Závěrečná ujednání [2] 
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích. Jeden obdrží objednatel a druhý 
zhotovitel. Platnost této smlouvy započne jejím podpisem oběma stranami.   
Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že je to jejich svobodná vůle. 
Přílohy této smlouvy: 
 Zadávací dokumentace stavby (není součástí bakalářské práce) 
 Harmonogram výstavby ( viz. příloha č. 2) 
 Nabídkový rozpočet ( viz. příloha č. 1) 
 Ověřená kopie stavebního povolení (není součástí bakalářské práce) 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne 3.4.2011 
 
Zhotovitel        Objednatel 
 
……………………………            …………………………………… 
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3. CASH FLOW 
 
a) Obecně 
Pojmem Cash Flow se rozumí skutečný tok finančních prostředků v určitém 
časovém intervalu. Tvoří ho tedy rozdíl mezi příjmy (tržby, ostatní příjmy, …) a výdaji 
(investice spojené s projektem, nárůst pracovního kapitálu, daň z příjmu, …).  
Používá se především pro znázornění finančních příjmů a výdajů, zhodnocení 
platební schopnosti firmy v krátkém časovém horizontu, finanční plánování firmy 
z hlediska delšího časového horizontu, posouzení vhodnosti dané varianty investice, a tak 
dále. 
Z Cash Flow musí být jasně patrné množství finančních prostředků každé účetní 
jednotky za začátku a na konci daného zúčtovacího období, zdroje, ze kterých byly čerpány 
finanční prostředky, množství finančních prostředků, které společnost vytvořila a kolik 
využila, způsob jejich vytvoření a využití, firemní politika a její finanční situace.  
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b) Cash flow investora stavby 
Při čerpání finančních prostředků investora stavby byly dodrženy všechny smluvené 
podmínky ve smlouvě o dílo č. 15873/12 (viz dále).  Vždy nejpozději do 5. dne 
následujícího měsíce, obdrží investor zjišťovací protokol (viz příloha č. 3), ve kterém bude 
výčet výkonů s výkazem výměr v daném měsíci. Do následujících pěti dnů jej investor 
odsouhlasí a předá zpět zhotoviteli stavby, případně se k němu může vyjádřit jinak. 
Zhotovitel na tomto základě vystaví fakturu (viz příloha č. 4) a to nejpozději do 15. dne 
daného měsíce, ve které bude uvedeno, za který měsíc jsou fakturovány práce a materiály. 
Jejich přesný popis bude v přiloženém zjišťovacím protokolu. 
Investor nevystavil zhotoviteli žádnou zálohu. Veškeré fakturace budou probíhat dle 
následujícího platebního kalendáře.  
 
datum 
zdanitelného 
plnění 
datum 
vystavení 
datum 
splatnosti 
daňový 
základ     
[Kč] 
odpočet 
zálohy 
[Kč] 
celkem   
bez DPH   
[Kč] 
DPH     
[Kč] 
celkem k 
úhradě        
[Kč] 
11.5.2011 11.5.2011 25.5.2011 505 990 0 505 990 50 599 556 589 Kč 
11.6.2011 11.6.2011 25.6.2011 991 405 0 991 405 99 140 1 090 545 Kč 
11.7.2011 11.7.2011 25.7.2011 828 626 0 828 626 82 863 911 488 Kč 
11.8.2011 11.8.2011 25.8.2011 709 469 0 709 469 70 947 780 416 Kč 
11.9.2011 11.9.2011 25.9.2011 859 269 0 859 269 85 927 945 196 Kč 
11.10.2011 11.10.2011 25.10.2011 2 600 862 0 2 600 862 260 086 2 860 948 Kč 
11.12.2011 11.12.2011 25.12.2012 557 552 0 557 552 55 755 613 307 Kč 
celkem bez pozastávky 7 758 490 Kč 
pozastávka 862 054 Kč 
  celkem 8 620 544 Kč 
 
Tabulka č. 1 Platební kalendář výstavby bytového domu Verona 
  
Zjišťovací protokoly s výpisem čerpání rozpočtu jsou přiloženy v příloze č. 3. Součástí 
zjišťovacího protokolu je vždy i jeho krycí list. Na něm jsou náklady rozděleny na základní 
rozpočtové náklady, vedlejší rozpočtové náklady a náklady na umístění stavby a celkové 
náklady, vše bez DPH. Dále je zde uvedena sazba a výše DPH a celková cena, nyní už 
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s DPH. Výše nákladů na umístění stavby se skládá z nákladů na zařízení staveniště, ty činí 
2,4% z celkové ceny a provozních vlivů, ty jsou vyčísleny na 0,85% z celkové ceny. 
 
 
Obr. č. 1 Ukázka krycího listu rozpočtu 
 
 Z důvodu malé hodnoty poslední faktury, budou dvě poslední sloučeny do jedné. 
Následně bude z této hodnoty odečtena tzv. pozastávka. Ta bude tvořit 10% z celkové ceny 
díla. Její polovina bude vyplacena bezprostředně po předání stavby. Zbylá část bude 
rozdělena do pěti ročních splátek, které bude investor vyplácet zhotoviteli každý rok 
nejpozději do konce ledna.  
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č. faktury cena bez DPH [Kč] DPH [Kč] cena s DPH [Kč] 
2011001 505 989,77 Kč 50 598,98 Kč 556 589,00 Kč 
2011002 991 404,89 Kč 99 140,49 Kč 1 090 545,00 Kč 
2011003 828 625,72 Kč 82 862,57 Kč 911 488,00 Kč 
2011004 709 469,11 Kč 70 946,91 Kč 780 416,00 Kč 
2011005 859 268,95 Kč 85 926,90 Kč 945 196,00 Kč 
2011006 2 600 862,15 Kč 260 086,22 Kč 2 860 948,00 Kč 
2011007 557 552,01 Kč 55 755,20 Kč 613 307,00 Kč 
 7 053 172,60 Kč 705 317,27 Kč 7 758 489,00 Kč 
Tabulka č. 2 Faktury 
 
Pozastávka slouží investorovi jako nástroj na vymáhání případných reklamací díla 
nebo částí díla. V případě nevyřízení reklamace má investor právo prodloužit lhůtu výplaty 
pozastávky zhotoviteli případně její úplné zadržení. Čerpání investorových finančních 
prostředků je znázorněno v následující tabulce č. 3.  
  
 
Cash flow investora stavby
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Tabulka č. 3 Cash flow investora stavby 
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c) Cash flow zhotovitele stavby 
 Zhotovitel stavby má za cíl získání zisku. Ten se vypočítá pomocí kalkulačního 
vzorce. Procentuelně činí cca 4,15% z celkové ceny zakázky. V tomto případě zisk činí 
357 752 Kč s DPH. 
 
 
Obr. č. 2 Ukázka krycího listu zjišťovacího protokolu s výkazem výměr 
 
Na konci každého kalendářního měsíce zhotovitel vytvoří zjišťovací protokol (viz. 
příloha č.3), ve kterém uvede veškeré činnosti, s výkazem výměr, které v daném období 
vykonal. 
 
 
Obr. č. 3 Ukázka zjišťovacího protokolu s výkazem výměr 
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Tento dokument předá nejpozději do 5. dne v daném měsíci investorovi ke 
schválení. Investor se k němu může do dalších pěti dnů vyjádřit nebo ho schválit a vrátit ho 
zhotoviteli. Ten pak na tomto základě vystaví fakturu (viz příloha č. 4) a to nejpozději do 
15. dne v daném měsíci. Ve faktuře uvede, za jaký měsíc jsou práce fakturovány a přiloží 
k ní i schválený zjišťovací protokol, ve kterém budou dané práce a materiály 
konkretizovány. Faktury budou vystavovány dle platebního kalendáře uvedeného v tabulce 
č. 1, respektive na základě písemně odsouhlasených více či méně prací. Zhotovitel 
neobdržel od investora žádnou zálohu. 
 
 
Obr. č. 4. Ukázka faktury 
 
Tok peněz týkající se zhotovitele stavby je znázorněn v následující tabulce č. 4. 
Zhotovitel teoreticky začíná na nule. Nakoupí určitý materiál a tím se dostane do daného 
mínusu. Poté vystaví investorovi fakturu a na jejím základě obdrží danou finanční sumu. 
V té jsou zahrnuty jeho předešlé náklady a také část zisku. Na konci výstavby si investor 
ponechá 10% z celkové ceny díla jako pozastávku. Tu bude zhotoviteli vyplácet 
v pětiletém rozmezí. A sice 5% zhotovitel obdrží neprodleně po úspěšném předání stavby a 
zbylá část mu bude připisována vždy v lednu po dobu pěti let. Tímto si investor 
zabezpečuje případné vyřízení reklamací na již předaném díle, které by se mohly 
vyskytnout v průběhu prvních pěti let existence stavby.   
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Tabulka č. 4 Cash flow zhotovitele stavby 
 
Ve výše uvedené tabulce prvních osm sloupců představuje faktury vydané v době 
výstavby objektu. Zbylá část grafu představuje výplatu pozastávek v průběhu pěti let. 
 Vše vychází z položkového rozpočtu (viz. příloha č. 1) vytvořeného v programu 
KROS plus, který zahrnuje pouze stavební část stavby. Jsou v něm vyčteny všechny 
činnosti i materiály použité v průběhu celé výstavby objektu. U každé položky je také 
uveden výkaz výměr. 
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4. HARMONOGRAM 
 Harmonogram byl vytvořen v programu Microsoft Office Project 2007 a je přiložen 
v příloze č. 2. Stavba byla zahájena 11.4.2011 předáním staveniště investorem zhotoviteli 
stavby. Vlastní stavba probíhala v osmi měsících, končila tedy 8.11.2011. 
V harmonogramu je graficky znázorněn postup výstavby bytového domu Verona. Výstup 
je členěn na jedné ose do jednotlivých měsíců a na ose druhé jsou vypsány veškeré 
činnosti, které budou na stavbě probíhat. Šipkami jsou znárodněny technologické přestávky 
a vzájemné návaznosti jednotlivých činností. Na konci každého měsíce zhotovitel vytvoří 
soupis provedených prací a nechá ho odsouhlasit investorovi. Ten si může podle předem 
připraveného harmonogramu zkontrolovat, zda dané činnosti probíhají v plánovaných 
termínech. 
V jednotlivých měsících byly prováděny tyto činnosti:  
Duben 
V dubnu byly zhotoveny pouze zemní práce. 
 
Květen 
V květnu byly provedeny základové konstrukce, hydroizolace spodní stavby a svislé 
konstrukce podzemního podlaží společně se schodištěm. 
 
Červen 
V červnu byly dokončeny svislé konstrukce podzemního podlaží, byla vytvořena 
vodorovná konstrukce stropu 1.PP, byla započata práce na svislých konstrukcích 1.NP a 
zároveň s nimi probíhala výstavba schodiště v rámci 1.NP 
 
 
Obr. č. 5 Ukázka harmonogramu 
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Červenec 
V červenci byly dokončeny svislé konstrukce a schodiště 1.NP, dále byla realizována 
vodorovná konstrukce stropu nad 1.NP, svislé konstrukce a schodiště 2.NP. 
 
Srpen 
V srpnu byla vybudována vodorovná konstrukce nad 2.NP a svislé konstrukce 3.NP 
 
Září 
V září se realizovala vodorovná konstrukce nad 3.NP, následovaly konstrukce zastřešení a 
podlah. Souběžně s těmito činnostmi probíhalo nanášení vnější omítky, montáž výplní 
otvorů a lešení a také terénní úpravy v okolí objektu. 
 
Říjen 
V říjnu byly dokončeny konstrukce podlah a vnější omítky, nanesly se vnitřní omítky, byly 
provedeny obklady, sádrokartonové konstrukce, malby a na závěr byly započaty práce na 
realizaci povrchů podlah. 
 
Listopad 
V závěrečném měsíci, listopadu, byly dokončeny povrchy podlah a proběhlo předání 
stavby. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25 
 
 
Literatura a předpisy: 
[1] Vyhláška č. 499/2006 o dokumentaci staveb. Uveřejněný ve sbírce zákonů ze dne 
10.listopadu 2006 [Online] [Citace: 15.ledna 2012] 
 Dostupné na: http://www.zvhs.cz/documents/legislativa/v499-06.pdf 
 
[2] Vzor smlouvy o dílo. Vydáno 16.3.2009 [doc] [Citace: 20.ledna 2012] 
 
[3] Veronika Luxová, Technická zpráva Verona. Vydáno v Ostravě 11.10.2011 [doc] 
[Citece: 5.4.2012] 
 
Ing. Dana Čápová, Ph.D., Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D., Příprava a řízení staveb. 
Sbírka příkladů. České vyskoké učení technické v Praze, Nakladatelství ČVUT, 2007 
[Citace: 20.3.2012] 
 
Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D., Ing. Dana Čápová, Ph.D.,  
Ing.Dana Měšťánkková, Csc., Příprava a řízení staveb. České vysoké učení technické 
v Praze, Nakladatelství ČVUT, 2008 [Citace: 20.3.2012] 
 
Vzor faktury plátce DPH. [xls] [Citace: 9.4.2012]     
Dostupné na: http www.euroekonom.cz podnikani-faktura-vzor-dph.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26 
Seznam příloh: 
 
Položkový rozpočet                  příloha č. 1 
Harmonogram                  příloha č. 2 
Čerpání rozpočtu                  příloha č. 3 
Faktury                   příloha č. 4 
Technická zpráva                  příloha č. 5 
Výkresová část 
Půdorys 1.NP                F1-01 
Příčný řez                 F1-02 
Studie 1NP                 F1-03 
Studie 1S                 F1-04 
Studie 2NP                 F1-05 
Studie 3NP                 F1-06 
Studie příčný řez                F1-07 
Studie východní a jižní pohled              F1-08 
Studie západní a severní pohled              F1-09 
Situace                 C1-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby Bytový dům Verona - faktury2 JKSO
Název objektu EČO
Místo Hradec Králové, Na Důchodě 13
IČ DIČ
Objednatel manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Projektant Veronika Luxová
Zhotovitel Rekos s.r.o.
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
Veronika Luxová 27.06.2011
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 148 615,25 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,40% 182 164,26
2 Montáž 5 591 693,06 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 1 158 099,17 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00
4 Montáž 691 769,82 11 0 16 Provozní vlivy 0,85% 64 516,51
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 7 590 177,30 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 246 680,77
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 7 836 858,07
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 7 836 858,07 783 685,90
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 0,00 0,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 8 620 543,97
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00
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Zpracováno systémem KROS plus
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Bytový dům Verona - faktury2
Objekt:   JKSO:   
EČO:   
Objednatel:   manželé Helena a Zdeněk Švorcovi Zpracoval:   Veronika Luxová
Zhotovitel:   Rekos s.r.o. Datum:   27.6.2011
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV 5 740 308,31
1 Zemní práce 544 851,85
1 001 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do
50 m m3 180,573 31,70 5 724,16
"objekt"25,86*20,06*0,3 155,625
"sjezd" 13,2*6,3*0,3 24,948
2 001 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100
do 1 000 m3 m3 1 401,182 154,00 215 782,03
"hlavní stavební jáma" (15,6+1,2)*(20,2+1,2)*2,91 1 046,203
"sešikmené stěny hl.jámy"
((2,91*2,23)/2)*((16,8*2)+(21,4*2))+((2,23*2,91)/2)*4 260,870
"nájezd" (((13,2*2,91)/2)*3)+((13,2*1,9*2,91)/2) 94,109
3 001 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za
lepivost horniny tř. 3 m3 1 401,182 22,00 30 826,00
"hlavní stavební jáma" (15,6+1,2)*(20,2+1,2)*2,91 1 046,203
"sešikmené stěny hl.jámy"
((2,91*2,23)/2)*((16,8*2)+(21,4*2))+((2,23*2,91)/2)*4 260,870
"nájezd" (((13,2*2,91)/2)*3)+((13,2*1,9*2,91)/2) 94,109
4 001 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600
do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu
a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 27,593 372,00 10 264,60
"rýhy pro obvodové zdivo"
1,1*(((1,1+13,4+1,1)*2)+((5,4+0,9+5,4+0,9+5,4)*2))*0,25 18,480
"rýhy pro vnitřní nosné zdivo"
(0,9*13,4*2*0,25)+(5,4*0,9*0,25)+(4,7*0,9*0,25)+(3,6*0,9
*0,25) 9,113
5 001 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600
do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu
a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost
horniny tř. 3 m3 27,593 23,80 656,71
"rýhy pro obvodové zdivo"
1,1*(((1,1+13,4+1,1)*2)+((5,4+0,9+5,4+0,9+5,4)*2))*0,25 18,480
"rýhy pro vnitřní nosné zdivo"
(0,9*13,4*2*0,25)+(5,4*0,9*0,25)+(4,7*0,9*0,25)+(3,6*0,9
*0,25) 9,113
6 001 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1
až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 125,676 129,00 16 212,20
1401,182*0,07 98,083
"rýhy" 27,593 27,593
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Zpracováno systémem KROS plus
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvícelkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
7 001 162201102
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
přes 20 do 50 m m3 1 091,285 36,20 39 504,52
"sešikmené stěny hl.jámy"
(((2,91*2,23)/2)*((16,8*2)+(21,4*2))+((2,23*2,91)/2)*4)*2 521,740
"nájezd" ((((13,2*2,91)/2)*3)+((13,2*1,9*2,91)/2))*2 188,219
"násyp"((0,9*2,91*(21,4+21,4+15+15)))*2 381,326
8 001 162501101
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
přes 2 000 do 2 500 m m3 1 073,796 125,00 134 224,50
"hlavní stavební jáma" (15,6+1,2)*(20,2+1,2)*2,91 1 046,203
"rýhy pro obvodové zdivo"
1,1*(((1,1+13,4+1,1)*2)+((5,4+0,9+5,4+0,9+5,4)*2))*0,25 18,480
"rýhy pro vnitřní nosné zdivo"
(0,9*13,4*2*0,25)+(5,4*0,9*0,25)+(4,7*0,9*0,25)+(3,6*0,9
*0,25) 9,113
9 001 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin tř. 1 až 4 m3 545,642 60,60 33 065,91
"sešikmené stěny hl.jámy"
(((2,91*2,23)/2)*((16,8*2)+(21,4*2))+((2,23*2,91)/2)*4) 260,870
"nájezd" ((((13,2*2,91)/2)*3)+((13,2*1,9*2,91)/2)) 94,109
"násyp"((0,9*2,91*(21,4+21,4+15+15))) 190,663
10 001 171101101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením
povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou
mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek
Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS m3 545,642 44,20 24 117,38
"sešikmené stěny hl.jámy"
(((2,91*2,23)/2)*((16,8*2)+(21,4*2))+((2,23*2,91)/2)*4) 260,870
"nájezd" ((((13,2*2,91)/2)*3)+((13,2*1,9*2,91)/2)) 94,109
"násyp"((0,9*2,91*(21,4+21,4+15+15))) 190,663
11 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 073,796 16,60 17 825,01
"hlavní stavební jáma" (15,6+1,2)*(20,2+1,2)*2,91 1 046,203
"rýhy pro obvodové zdivo"
1,1*(((1,1+13,4+1,1)*2)+((5,4+0,9+5,4+0,9+5,4)*2))*0,25 18,480
"rýhy pro vnitřní nosné zdivo"
(0,9*13,4*2*0,25)+(5,4*0,9*0,25)+(4,7*0,9*0,25)+(3,6*0,9
*0,25) 9,113
12 001 181301105
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy
přes 250 do 300 mm m2 180,573 92,20 16 648,83
"objekt"25,86*20,06*0,3 155,625
"sjezd" 13,2*6,3*0,3 24,948
2 Zakládání 151 653,13
13 011 271572211
Násyp pod základové konstrukce se zhutněním a
urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 11,037 717,00 7 913,53
"rýhy pro obvodové zdivo"
1,1*(((1,1+13,4+1,1)*2)+((5,4+0,9+5,4+0,9+5,4)*2))*0,1 7,392
"rýhy pro vnitřní nosné zdivo"
(0,9*13,4*2*0,1)+(5,4*0,9*0,1)+(4,7*0,9*0,1)+(3,6*0,9*0,
1) 3,645
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvícelkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
14 011 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 55,185 2 360,00 130 236,60
"rýhy pro obvodové zdivo"
1,1*(((1,1+13,4+1,1)*2)+((5,4+0,9+5,4+0,9+5,4)*2))*0,5 36,960
"rýhy pro vnitřní nosné zdivo"
(0,9*13,4*2*0,5)+(5,4*0,9*0,5)+(4,7*0,9*0,5)+(3,6*0,9*0,
5) 18,225
15 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pásů m2 52,500 209,00 10 972,50
"bednění"
(2*15,6+20,2*2+4*13,4+7*5,4+1,8+4*4,7+2*1,9+4*0,9+2*
3,6+2*5,9)*0,25 52,500
16 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pásů m2 52,500 48,20 2 530,50
"bednění"
(2*15,6+20,2*2+4*13,4+7*5,4+1,8+4*4,7+2*1,9+4*0,9+2*
3,6+2*5,9)*0,25 52,500
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 240 381,82
17 R 1
překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tloušťky
500mm, pro světlost otvoru od 1000mm do 1200mm kus 36,000 2 460,00 88 560,00
"1S" 12 12,000
"1NP" 8 8,000
"2NP" 8 8,000
"3NP" 8 8,000
18 R 2
překlady nosné z pórobetonu Ytong va zdech tloušťky
500mm, pro světlost otvoru 850mm kus 6,000 1 820,00 10 920,00
"1NP" 2 2,000
"2NP" 2 2,000
"3NP" 2 2,000
19 R 3
ztracené bednění překladu z pórobetonových U profilů
Ytong ve zdech tl. 500mm kus 72,000 720,00 51 840,00
"1NP" 6*4 24,000
"2NP"6*4 24,000
"3NP" 6*4 24,000
20 011 311272323
Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic YTONG (1)
nosné, (2) výplňové, (5) půdní, štítové, nadstřešní,
poprsní hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové
lože, tloušťka zdiva 300 mm, objemová hmotnost 500
kg/m3 m3 141,570 3 900,00 552 123,00
"1S" (14+6+5+14+2,1)*0,3*3-(2,1*1*0,3*4) 34,470
"1NP" (14+6+5+14+2,1)*0,3*3-(2,1*1*0,3*3) 35,100
"2NP" (14+6+5+14+2,1+2,4)*0,3*3-(2,1*1*0,3*5) 36,000
"3NP" (14+6+5+14+2,1+2,4)*0,3*3-(2,1*1*0,3*5) 36,000
21 011 311272611
Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic YTONG (1)
nosné, (2) výplňové, (5) půdní, štítové, nadstřešní,
poprsní hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové
lože, tloušťka zdiva 500 mm, objemová hmotnost 300
kg/m3 m3 347,445 4 270,00 1 483 590,15
"1S" (19,6+19,6+14+14)*0,5*3-(1*0,5*0,5*12) 97,800
"1NP"(19,6+19,6+14+14)*0,5*3-(2,1*1,5*0,5*6)-(1,2*1,5*
0,5*7)-(2*0,85*0,5*0,5*2)-(1,1*2,1*0,5) 83,045
"2NP"
(19,6+19,6+14+14)*0,5*3-(2,1*1,5*0,5*6)-(1,2*1,5*0,5*8)
-(2*0,85*0,5*0,5*2) 83,300
"3NP"
(19,6+19,6+14+14)*0,5*3-(2,1*1,5*0,5*6)-(1,2*1,5*0,5*8)
-(2*0,85*0,5*0,5*2) 83,300
   Strana 3  z 12
Zpracováno systémem KROS plus
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvícelkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
22 011 317143621
Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu YTONG
osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky
300 mm, pro světlost otvoru přes 900 do 1100 mm kus 15,000 1 460,00 21 900,00
"1S" 4 4,000
"1NP" 3 3,000
"2NP" 4 4,000
"3NP" 4 4,000
23 011 342272323
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG)
hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké
maltové lože, tloušťky příčky 100 mm m2 63,277 497,00 31 448,67
"1S"
((6+4,7+4,7+0,6+0,4+0,4+6+8,4)*2*0,1*3)+0,6+0,6+0,4-(
2,1*0,9*0,1*9) 18,619
"1NP"
(((5,3+3,05+2,85++2,8+1,6+1,6+0,6+0,6+0,4+0,4+3,6)*2
)+2,4+6+2,6+2,6)*0,1*3-(2,1*0,8*0,1*6)-(0,9*2,1*0,1*8) 15,240
"2NP"
(((5,3+3,05+2,85++2,8+1,6+1,6+0,6+0,6+0,4+0,4+3,6)*2
)+6+2,6+2,6)*0,1*3-(0,8*2,1*0,1*6)-(0,9*2,1*0,1*7) 14,709
"3NP"
(((5,3+3,05+2,85++2,8+1,6+1,6+0,6+0,6+0,4+0,4+3,6)*2
)+6+2,6+2,6)*0,1*3-(0,8*2,1*0,1*6)-(0,9*2,1*0,1*7) 14,709
4 Vodorovné konstrukce 693 348,20
24 R 4
obezdívka věnce věncovnkou Ytong tl. 75mm na
tenkovrstvou maltu včetně tep. izol. tl. 40mm m 258,400 230,00 59 432,00
"1S" 19,6+19,6+12,7+12,7 64,600
"1NP" 19,6+19,6+12,7+12,7 64,600
"2NP" 19,6+19,6+12,7+12,7 64,600
"3NP" 19,6+19,6+12,7+12,7 64,600
25 011 411141122
Stropy pórobetonové YTONG z železobetonových
stropních nosníků a pórobetonových stropních vložek
YTONG o objemové hmotnosti 500 kg/m3, včetně
zmonolitnění konstrukce betonem C20/25 tloušťky
stropní konstrukce 250 mm, při osové vzdálenosti
nosníků 680 mm, délky nosníku do 3,2 m m2 32,000 1 810,00 57 920,00
"1S"8 8,000
"1NP"8 8,000
"2NP"8 8,000
"3NP"8 8,000
26 011 411141123
Stropy pórobetonové YTONG z železobetonových
stropních nosníků a pórobetonových stropních vložek
YTONG o objemové hmotnosti 500 kg/m3, včetně
zmonolitnění konstrukce betonem C20/25 tloušťky
stropní konstrukce 250 mm, při osové vzdálenosti
nosníků 680 mm, délky nosníku přes 3,2 do 4,8 m m2 29,000 1 740,00 50 460,00
"1S"6 6,000
"1NP"6 6,000
"2NP"6 6,000
"3NP"11 11,000
27 011 411141124
Stropy pórobetonové YTONG z železobetonových
stropních nosníků a pórobetonových stropních vložek
YTONG o objemové hmotnosti 500 kg/m3, včetně
zmonolitnění konstrukce betonem C20/25 tloušťky
stropní konstrukce 250 mm, při osové vzdálenosti
nosníků 680 mm, délky nosníku přes 4,8 do 6,4 m m2 220,000 1 750,00 385 000,00
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvícelkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
"1S"55 55,000
"1NP"55 55,000
"2NP"55 55,000
"3NP"55 55,000
28 011 417321414
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez
výztuže) tř. C 20/25 m3 21,367 2 800,00 59 827,60
"1S"(17,3+17,3+11,97+11,97)*0,365*0,25 5,342
"1NP"(17,3+17,3+11,97+11,97)*0,365*0,25 5,342
"2NP"(17,3+17,3+11,97+11,97)*0,365*0,25 5,342
"3NP"(17,3+17,3+11,97+11,97)*0,365*0,25 5,342
29 011 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10
505 (R) nebo BSt 500 t 0,682 34 700,00 23 665,40
"1S"(((2*19,6)+(2*15))*4*3,14*0,005*0,005)*7,85 0,171
"1NP"(((2*19,6)+(2*15))*4*3,14*0,005*0,005)*7,85 0,171
"2NP"(((2*19,6)+(2*15))*4*3,14*0,005*0,005)*7,85 0,171
"3NP"(((2*19,6)+(2*15))*4*3,14*0,005*0,005)*7,85 0,171
30 011 434141214
Schodišťové stupně pórobetonové YTONG uložené do
tenkého maltového lože po obou stranách, o objemové
hmotnosti 600 kg/m3, výška stupňů 150 mm základní
(pravoúhlé), šířka stupňů 300 mm světlost schodiště
přes 1200 do 1500 mm kus 48,000 1 170,00 56 160,00
"z 1S" 16 16,000
"z 1NP"16 16,000
"z 2NP"16 16,000
31 011 434141232
Schodišťové stupně pórobetonové YTONG uložené do
tenkého maltového lože po obou stranách, o objemové
hmotnosti 600 kg/m3, výška stupňů 150 mm Příplatek
k ceně za každých 10 mm výškového dorovnání maltou
MVC na požadovanou výšku stupně přes 150 mm pro
stupně základní (pravoúhlé) kus 48,000 18,40 883,20
"z 1S" 16 16,000
"z 1NP"16 16,000
"z 2NP"16 16,000
5 Komunikace 188 898,05
32 221 596211111
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes
50 do 100 m2 m2 85,350 218,00 18 606,30
33 592 592450380
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338)
dlažba H-PROFIL s fazetou, 1 m2=36 kusů HBB  20 x
16,5 x 6 přírodní m2 85,350 255,00 21 764,25
34 221 596212312
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A,
pro plochy do 300 m2 m2 245,500 239,00 58 674,50
35 592 592450000
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338)
dlažba H-PROFIL s fazetou, 1 m2=36 kusů HBB  20 x
16,5 x 8 červená m2 245,500 366,00 89 853,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 567 881,29
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvícelkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
36 011 611321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm
štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 1 041,600 222,00 231 235,20
"1S, včetně ploch nad zdmi-rezerva" 18,6*14 260,400
"1NP, včetně ploch nad zdmi-rezerva" 18,6*14 260,400
"2NP, včetně ploch nad zdmi-rezerva" 18,6*14 260,400
"3NP, včetně ploch nad zdmi-rezerva" 18,6*14 260,400
37 011 611321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená
ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm
tloušťky omítky přes 10 mm stropů m2 1 041,600 50,40 52 496,64
"1S, včetně ploch nad zdmi-rezerva" 18,6*14 260,400
"1NP, včetně ploch nad zdmi-rezerva" 18,6*14 260,400
"2NP, včetně ploch nad zdmi-rezerva" 18,6*14 260,400
"3NP, včetně ploch nad zdmi-rezerva" 18,6*14 260,400
38 011 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm
štuková svislých konstrukcí stěn m2 1 352,090 194,00 262 305,46
"1S"
((4*5,4+16*2,7+12*4,7+8*0,2+4*2,8+6*6+0,97+4*1,2+0,1
+4,93+2*8,4+2*6,5+2*0,6+0,4+7,2*2+3,3+2*5+3*0,3+2,4
+2*2,1)*3)-(0,9*2,1*26)+7,2+(0,2*5,2*4) 704,420
"1NP"((6*(7+2,6))+(4*(5,7+2,8+4,3+2,2+1+3,05+2,85))+(
8*(1,6+5,3))+(2*(3,8+2,25+1,4+2,15+7,2+5+2,4))+0,3+3,
3)-60,27+23,76 215,890
"2NP"((6*(7+2,6))+(4*(5,7+2,8+4,3+2,2+1+3,05+2,85))+(
8*(1,6+5,3))+(2*(3,8+2,25+1,4+2,15+7,2+5+2,4))+0,3+3,
3)-60,27+23,76 215,890
"3NP"((6*(7+2,6))+(4*(5,7+2,8+4,3+2,2+1+3,05+2,85))+(
8*(1,6+5,3))+(2*(3,8+2,25+1,4+2,15+7,2+5+2,4))+0,3+3,
3)-60,27+23,76 215,890
39 011 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená
ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm
tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 1 352,090 47,90 64 765,11
"1S"
((4*5,4+16*2,7+12*4,7+8*0,2+4*2,8+6*6+0,97+4*1,2+0,1
+4,93+2*8,4+2*6,5+2*0,6+0,4+7,2*2+3,3+2*5+3*0,3+2,4
+2*2,1)*3)-(0,9*2,1*26)+7,2+(0,2*5,2*4) 704,420
"1NP"((6*(7+2,6))+(4*(5,7+2,8+4,3+2,2+1+3,05+2,85))+(
8*(1,6+5,3))+(2*(3,8+2,25+1,4+2,15+7,2+5+2,4))+0,3+3,
3)-60,27+23,76 215,890
"2NP"((6*(7+2,6))+(4*(5,7+2,8+4,3+2,2+1+3,05+2,85))+(
8*(1,6+5,3))+(2*(3,8+2,25+1,4+2,15+7,2+5+2,4))+0,3+3,
3)-60,27+23,76 215,890
"3NP"((6*(7+2,6))+(4*(5,7+2,8+4,3+2,2+1+3,05+2,85))+(
8*(1,6+5,3))+(2*(3,8+2,25+1,4+2,15+7,2+5+2,4))+0,3+3,
3)-60,27+23,76 215,890
40 011 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm
štuková stěn m2 677,488 218,00 147 692,38
(10,04*(19,6+19,6+15+15))-((2,1*1,5*18)+(1,2*1,5*23)+(
0,85*0,5*6)+(1,1*2,1))+((18*0,1*5,1)+(23*0,1*4,2)+(6*0,1
*1,85)+(0,1*5,3)) 612,288
"vnitřní strana atiky"((18,6+18,6+14+14)*1) 65,200
41 011 631311134
Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. C
16/20 m3 204,750 2 970,00 608 107,50
(2*5,4*13,4)+(5,4*5,9)+(5,4*6,6)-(4,7*0,9)-(3,6*0,9) 204,750
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42 011 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,892 25 900,00 23 102,80
"podkladní beton"((19,6*15)/(2*3))*0,0182 0,892
43 011 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev
z polyetylénové fólie m2 294,000 13,90 4 086,60
19,6*15 294,000
44 011 637211321
Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných
s vyplněním spár drobným  kamenivem, tl. dlaždic 50
mm do písku m2 35,600 621,00 22 107,60
(20,6*16)-(19,6*15) 35,600
45 011 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na
cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5 m2 kus 65,000 204,00 13 260,00
46 553 553311020 zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 95 700 L/P kus 18,000 588,00 10 584,00
47 553 553311040 zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 95 800 L/P kus 43,000 600,00 25 800,00
48 553 553311060 zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 95 900 L/P kus 1,000 614,00 614,00
49 R 9
Spádová vrstva z polystyren betonu tl. do 500mm
objemové hmotnosti 400kg/m3 m3 33,908 3 000,00 101 724,00
1,73*19,6 33,908
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 353 293,97
50 003 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m m2 694,768 49,70 34 529,97
10,04*((19,6*2)+(15*2)) 694,768
51 003 941111222
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně
-1122 m2 694,768 1,10 764,24
10,04*((19,6*2)+(15*2)) 694,768
52 003 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do
200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes
10 do 25 m m2 694,768 29,80 20 704,09
10,04*((19,6*2)+(15*2)) 694,768
99 Přesun hmot 297 295,67
53 011 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou
z cihel nebo tvárnic vodorovná dopravní vzdálenost do
100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m t 1 208,519 246,00 297 295,67
PSV Práce a dodávky PSV 1 849 868,99
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 165 085,11
54 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
NAIP na ploše vodorovné V m2 294,000 73,50 21 609,00
55 711 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
NAIP na ploše svislé S m2 286,332 84,50 24 195,05
((19,6*2*3,21)+(25*2*3,21)) 286,332
56 11 hydroizolační pásy GLASTEK 40 special m2 638,365 160,00 102 138,40
294,0*1,1 323,400
286,332*1,1 314,965
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57 711 711411001
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové
tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše
vodorovné V nátěrem penetračním m2 294,000 8,71 2 560,74
294,0 294,000
58 711 711412001
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové
tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše
svislé S nátěrem penetračním m2 286,332 17,00 4 867,64
((19,6*2*3,21)+(25*2*3,21)) 286,332
59 111 111631500
výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty
oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a
očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a
izolace ALP-9 kg t 0,203 46 000,00 9 338,00
294,0+286,332 580,332
60 711 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m t 0,435 865,00 376,28
712 Povlakové krytiny 174 152,05
61 712 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st.
natěradly a tmely za studena nátěrem lakem
penetračním nebo asfaltovým m2 294,000 7,23 2 125,62
62 8 penetrační nátěr DEKPRIMER m2 294,000 15,00 4 410,00
63 712 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st.
pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 294,000 75,00 22 050,00
64 7
hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou
vložkou ze skleněné tkaniny jako parozábrana,
DEKGLASS G200 S40 m2 323,400 143,70 46 472,58
294,0+(294,0*0,1) 323,400
65 5
SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z
polyesterové rohože, Elastek 40 special dekor m2 323,400 181,40 58 664,76
66 712 712361703
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st.
fólií přilepenou lepidlem v plné ploše m2 294,000 136,00 39 984,00
19,6*15 294,000
67 712 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m t 0,470 947,00 445,09
713 Izolace tepelné 187 834,99
68 713 713121111
Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí
podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá m2 294,000 16,10 4 733,40
69 10 isover EPS 100 S m2 294,000 203,00 59 682,00
70 713 713141131
Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí
střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena
zplna, jednovrstvá m2 588,000 90,10 52 978,80
19,6*15*2 588,000
71 283 283758850
desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu
- samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry
desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS
100 Z, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně
izolační desky pro izolace s vysokými nároky na pevnost
v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.)
formát 1000 x 500 mm 100 mm m2 299,880 231,00 69 272,28
294 * 1,02 299,880
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72 713 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m t 1,432 816,00 1 168,51
763 Konstrukce suché výstavby 40 173,40
73 763 763111313
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100
mm, profil 75 bez TI, EI 15 m2 39,750 571,00 22 697,25
3*1*(2,1+1,5+1+2,1+1,5+1+0,8+1,1+2,15) 39,750
74 763 763135101
Montáž podhledu sádrokartonového kazetového
demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm
zavěšená nosná  konstrukce viditelná m2 39,750 300,00 11 925,00
75 590 590305850
systémy sádrokartonové RIGIPS podhledy kazetové 600
x 600 mm Casoroc A m2 41,738 133,00 5 551,15
39,75 * 1,05 41,738
764 Konstrukce klempířské 21 741,75
76 764 764430260
Oplechování z pozinkovaného Pz plechu zdí a
nadezdívek (atik) včetně rohů rš 750 mm m 67,200 317,00 21 302,40
"oplechování atiky" 19,6+19,6+14+14 67,200
77 764 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m t 0,303 1 450,00 439,35
766 Konstrukce truhlářské 889 077,14
78 766 766621001
Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně
montáže rámu, na PUR pěnu jednoduchých pevných do
dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m m2 106,650 453,00 48 312,45
"1S"12*(0,5*1) 6,000
"1NP"(6*(2,1*1,5))+(7*(1,2*1,5))+(2*(0,85*0,5)) 32,350
"2NP"(6*(2,1*1,5))+(8*(1,2*1,5))+(2*(0,85*0,5)) 34,150
"3NP"(6*(2,1*1,5))+(8*(1,2*1,5))+(2*(0,85*0,5)) 34,150
79 611 61120
okno jednokřídlé otvíravé a sklápěcí, šířka x výška,
100/50 kus 12,000 4 200,00 50 400,00
80 611 611101110
okna a dveře balkonové celodřevěné EUROOKNA typ
EUROSAT SOFT LINE - "S"tandard - třívrstvý lepený
fixní nebo napojovaný hranolek SM 68 mm -
celoobvodové kování ROTO Centro 101 s mikroventilací
a pojiskou - izolační dvojsklo F4-16-Planibel TOP
N4+Argon, U-1,1 -celoobvodové těsnění Brügmann -
vzduchová neprůzvučnost Rw = 33 dB - vodouředitelný
nátěr Sokrates dvousystémový - rámová a křídlová
eloxovaná hliníková okapnice - klika typu HOPE okno
jednokřídlové otvíravé a sklápěcí šířka  x  výška 120 x
150 cm kus 23,000 8 050,00 185 150,00
81 611 611101450
okna a dveře balkonové celodřevěné EUROOKNA typ
EUROSAT SOFT LINE - "S"tandard - třívrstvý lepený
fixní nebo napojovaný hranolek SM 68 mm -
celoobvodové kování ROTO Centro 101 s mikroventilací
a pojiskou - izolační dvojsklo F4-16-Planibel TOP
N4+Argon, U-1,1 -celoobvodové těsnění Brügmann -
vzduchová neprůzvučnost Rw = 33 dB - vodouředitelný
nátěr Sokrates dvousystémový - rámová a křídlová
eloxovaná hliníková okapnice - klika typu HOPE okno
tříkřídlové otvíravé a sklápěcí se sloupkem šířka x
výška 210 x 150 cm kus 18,000 16 500,00 297 000,00
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82 611 61121 okno jednokřídlé otvíravé a sklápěcí, 85 x 50cm kus 6,000 4 330,00 25 980,00
83 766 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
otevíravých do ocelové  zárubně povrchově upravených
jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 18,000 507,00 9 126,00
84 611 611640030
dveře dřevěné vnitřní profilované dveře vnitřní
profilované - MASONITE plné typ CLASIK (CA)  a
CLERMONT (CE) bez vrchního kování, zámek obyčejný
standardní povrchová úprava RAL 9003 - bílá
jednokřídlové 70 x 197 cm  Clasik kus 18,000 2 160,00 38 880,00
85 766 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
otevíravých do ocelové  zárubně povrchově upravených
jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus 46,000 550,00 25 300,00
86 611 611640050
dveře dřevěné vnitřní profilované dveře vnitřní
profilované - MASONITE plné typ CLASIK (CA)  a
CLERMONT (CE) bez vrchního kování, zámek obyčejný
standardní povrchová úprava RAL 9003 - bílá
jednokřídlové 80 x 197 cm  Clasik kus 46,000 2 220,00 102 120,00
87 611 611640070
dveře dřevěné vnitřní profilované dveře vnitřní
profilované - MASONITE plné typ CLASIK (CA)  a
CLERMONT (CE) bez vrchního kování, zámek obyčejný
standardní povrchová úprava RAL 9003 - bílá
jednokřídlové 90 x 197 cm  Clasik kus 46,000 2 240,00 103 040,00
88 766 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m t 4,670 807,00 3 768,69
771 Podlahy z dlaždic 135 960,12
89 771 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých
do 9 ks/ m2 m2 473,080 255,00 120 635,40
"1S"41,7+10,08+10,08+16,08+12,69+13,16+12,69+16,2
+39+16,2+12,69+13,16+12,69+16,2 242,620
"1NP"6,24+35,22+12,04+1,6+3,52+3,64+5,24+12,04+1,6
+3,52 84,660
"2NP"29,7+12,04+1,6+3,52+3,64+5,24+12,04+1,6+3,52 72,900
"3NP"29,7+12,04+1,6+3,52+3,64+5,24+12,04+1,6+3,52 72,900
90 771 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 473,080 30,60 14 476,25
"1S"41,7+10,08+10,08+16,08+12,69+13,16+12,69+16,2
+39+16,2+12,69+13,16+12,69+16,2 242,620
"1NP"6,24+35,22+12,04+1,6+3,52+3,64+5,24+12,04+1,6
+3,52 84,660
"2NP"29,7+12,04+1,6+3,52+3,64+5,24+12,04+1,6+3,52 72,900
"3NP"29,7+12,04+1,6+3,52+3,64+5,24+12,04+1,6+3,52 72,900
91 771 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m t 1,873 453,00 848,47
775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 94 882,06
92 775 775541115
Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel
dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných
lepením v drážce šířka dílce přes 190 do 200 mm m2 496,150 157,00 77 895,55
"1NP"15,1+16,17+33,0+5,85+22,8+15,1+16,17+33,0 157,190
"2NP"11,76+15,1+16,7+33,0+5,85+22,8+15,1+16,17+33,
0
169,480
"3NP"11,76+15,1+16,7+33,0+5,85+22,8+15,1+16,17+33,
0
169,480
93 775 775591113
Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací a tlumící
pěnové Mirelon 3 mm m2 496,150 34,10 16 918,72
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"1NP"15,1+16,17+33,0+5,85+22,8+15,1+16,17+33,0 157,190
"2NP"11,76+15,1+16,7+33,0+5,85+22,8+15,1+16,17+33,
0
169,480
"3NP"11,76+15,1+16,7+33,0+5,85+22,8+15,1+16,17+33,
0
169,480
94 775 998775102
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes  6
do 12 m t 0,084 807,00 67,79
781 Dokončovací práce - obklady keramické 47 587,50
95 781 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických
lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných
hladkých do 12 ks/m2 m2 178,690 265,00 47 352,85
"1S"(2,7*6+2,7+6+1,2+1,2+0,1)*2,2 60,280
"1NP"((((2,4+2,5)*0,35)+((1,6+1,6+2,2+2,2)*2,2))*2)+((2,
15+2,15+2,6+2,6)*2,2)+((2,4+1,7)*0,35) 59,205
"3NP"((((2,4+2,5)*0,35)+((1,6+1,6+2,2+2,2)*2,2))*2)+((2,
15+2,15+2,6+2,6)*2,2)+((2,4+1,7)*0,35) 59,205
96 781 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes  6
do 12 m t 0,518 453,00 234,65
783 Dokončovací práce - nátěry 56 976,74
97 783 783891110
Nátěry omítek a betonových povrchů ostatní asfaltovým
lakem A1010 omítek stropů jednonásobné m2 677,488 84,10 56 976,74
(10,04*(19,6+19,6+15+15))-((2,1*1,5*18)+(1,2*1,5*23)+(
0,85*0,5*6)+(1,1*2,1))+((18*0,1*5,1)+(23*0,1*4,2)+(6*0,1
*1,85)+(0,1*5,3)) 612,288
"vnitřní strana atiky"((18,6+18,6+14+14)*1) 65,200
784 Dokončovací práce - malby 36 398,13
98 784 784453601
Malby z malířských směsí PRIMALEX tekutých
hlinkových dvojnásobné bílé v místnostech výšky do
3,80 m
m2 2 346,890 15,20 35 672,73
"1S, včetně ploch nad zdmi-rezerva" 18,6*14 260,400
"1NP, stropy, včetně ploch nad zdmi-rezerva" 18,6*14 260,400
"2NP, stropy, včetně ploch nad zdmi-rezerva" 18,6*14 260,400
"3NP, stropy, včetně ploch nad zdmi-rezerva" 18,6*14 260,400
"1S"
((4*5,4+16*2,7+12*4,7+8*0,2+4*2,8+6*6+0,97+4*1,2+0,1
+4,93+2*8,4+2*6,5+2*0,6+0,4+7,2*2+3,3+2*5+3*0,3+2,4
+2*2,1)*3)-(0,9*2,1*26)+7,2+(0,2*5,2*4) 704,420
"1NP"((6*(7+2,6))+(4*(5,7+2,8+4,3+2,2+1+3,05+2,85))+(
8*(1,6+5,3))+(2*(3,8+2,25+1,4+2,15+7,2+5+2,4))+0,3+3,
3)-60,27+23,76 215,890
"2NP"((6*(7+2,6))+(4*(5,7+2,8+4,3+2,2+1+3,05+2,85))+(
8*(1,6+5,3))+(2*(3,8+2,25+1,4+2,15+7,2+5+2,4))+0,3+3,
3)-60,27+23,76 215,890
"3NP"((6*(7+2,6))+(4*(5,7+2,8+4,3+2,2+1+3,05+2,85))+(
8*(1,6+5,3))+(2*(3,8+2,25+1,4+2,15+7,2+5+2,4))+0,3+3,
3)-60,27+23,76 215,890
"schodišťový
prostor"-((3,3*3)+(3,6*3*2)+(2,1*3*2)+(0,3*3*3)) -46,800
99 784 784453604
Malby z malířských směsí PRIMALEX tekutých
hlinkových dvojnásobné bílé na schodišti o výšce podlaží
do 3,80 m m2 46,800 15,50 725,40(3,3*3)+(3,6*3*2)+(2,1*3*2)+(0,3*3*3) 46,800
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Zpracováno systémem KROS plus
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvícelkem
Cena
jednotková Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
Celkem 7 590 177,30
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Příloha č. 2 
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1 Stavba celkem 152 dny 11.4. 11 8.11. 11
2 Předání staveniště a zahájení stavby 1 den 11.4. 11 11.4. 11
3 S0 01 - Vlastní stavba 151 dny 12.4. 11 8.11. 11
4 Zemní práce 16 dny 12.4. 11 3.5. 11
5 Zakládání 3 dny 4.5. 11 6.5. 11
6 Vodorovné hydroizolace stavby 1 den 23.5. 11 23.5. 11
7 Svislé konstrukce 1.PP 9 dny 24.5. 11 3.6. 11
8 Svislé hydroizolace stavby 9 dny 24.5. 11 3.6. 11
9 Schodiště 1.část 9 dny 24.5. 11 3.6. 11
10 Vodorovné konstrukce 1.PP 7 dny 9.6. 11 17.6. 11
11 Svislé konstrukce 1.NP 8 dny 23.6. 11 4.7. 11
12 Schodiště 2.část 8 dny 23.6. 11 4.7. 11
13 Vodorovné konstrukce 1.NP 7 dny 7.7. 11 15.7. 11
14 Svislé konstrukce 2.NP 8 dny 21.7. 11 1.8. 11
15 Schodiště 3.část 8 dny 21.7. 11 1.8. 11
16 Vodorovné konstrukce 2.NP 7 dny 4.8. 11 12.8. 11
17 Svislé konstrukce 3.NP 8 dny 18.8. 11 29.8. 11
18 Vodorovné konstrukce 3.NP 7 dny 1.9. 11 9.9. 11
19 Zastřešení 7 dny 15.9. 11 23.9. 11
20 Konstrukce podlah 6 dny 26.9. 11 3.10. 11
21 Omítky a obklady vnitřní 12 dny 4.10. 11 19.10. 11
22 Sádrokartonové konstrukce 4 dny 10.10. 11 13.10. 11
23 Malby 3 dny 24.10. 11 26.10. 11
24 Výplně otvorů 5 dny 12.9. 11 16.9. 11
25 Montáž lešení 3 dny 12.9. 11 14.9. 11
26 Omítky vnější 12 dny 19.9. 11 4.10. 11
27 Demontáž lešení 2 dny 5.10. 11 6.10. 11
28 Povrchy podlah 14 dny 20.10. 11 8.11. 11
29 SO 03 - Terénní úpravy 7 dny 7.9. 11 16.9. 11
30 SO 02 - Zpevněné plochy 13 dny 23.9. 11 11.10. 11
11.4. 8.11.
11.4. 11.4.
12.4. 8.11.
12.4. 3.5.
4.5. 6.5.
23.5. 23.5.
24.5. 3.6.
24.5. 3.6.
24.5. 3.6.
9.6. 17.6.
23.6. 4.7.
23.6. 4.7.
7.7. 15.7.
21.7. 1.8.
21.7. 1.8.
4.8. 12.8.
18.8. 29.8.
1.9. 9.9.
15.9. 23.9.
26.9. 3.10.
4.10. 19.10.
10.10. 13.10.
24.10. 26.10.
12.9. 16.9.
12.9. 14.9.
19.9. 4.10.
5.10. 6.10.
20.10. 8.11.
7.9. 16.9.
23.9. 11.10.
3.26.29. 1. 4. 7. 10.13.16.19.22.25.28. 1. 4. 7. 10.13.16.19.22.25.28.31. 3. 6. 9. 12.15.18.21.24.27.30. 3. 6. 9. 12.15.18.21.24.27.30. 2. 5. 8. 11.14.17.20.23.26.29. 1. 4. 7. 10.13.16.19.22.25.28. 1. 4. 7. 10.13.16.19.22.25.28.31. 3. 6. 9. 12.15.18
duben 2011 květen 2011 červen 2011 červenec 2011 srpen 2011 září 2011 říjen 2011 listopad 2011
Úkol
Rozdělení
Průběh
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu
Vnější úkoly
Vnější milník
Konečný termín
Bytový dům Verona 
Stránka 1
Projekt: Bytový dům Verona
Datum: 16.4. 12
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 3 
KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ
Období: 11.-30.4.2011
Název stavby Bytový dům Verona - faktury2 JKSO
Název objektu EČO
Místo Hradec Králové, Na Důchodě 1369
IČ DIČ
Objednatel manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Projektant Veronika Luxová
Zhotovitel Rekos s.r.o.
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
Veronika Luxová 02.05.2011
              Měrné a účelové jednotky
         Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet     Náklady / 1 m.j.                  Počet           Náklady / 1 m.j.
              Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,40% 11 761,51
2 Montáž 490 062,71 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0 16 Provozní vlivy 0,85% 4 165,53
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 490 062,71 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 15 927,04
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 505 989,75
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 505 989,75 50 599,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 0,00 0,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 556 588,75
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00
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Zpracováno systémem KROS plus
Soupis výkonů s výkazem výměr
Stavba:   Bytový dům Verona - faktury2
Objekt:   Objednatel:   manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Zhotovitel:   Rekos s.r.o.
JKSO:   Období:   11.-30.4.2011
Místo:   Hradec Králové, Na Důchodě 1369 Zpracoval:   Veronika Luxová
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HSV Práce a dodávky HSV 490 062,71 0,00
1 Zemní práce 490 062,71 0,00
1 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 180,573 31,70 5 724,16 0,00 0,00
"objekt"25,86*20,06*0,3 '1. splátka 155,625
"sjezd" 13,2*6,3*0,3 '1. splátka 24,948
2 001 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 1 401,182 154,00 215 782,03 0,00 0,00
3 001 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 1 401,182 22,00 30 826,00 0,00 0,00
"hlavní stavební jáma" (15,6+1,2)*(20,2+1,2)*2,91 '1. splátka 1 046,203
"sešikmené stěny hl.jámy"
((2,91*2,23)/2)*((16,8*2)+(21,4*2))+((2,23*2,91)/2)*4 '1. splátka 260,870
"nájezd" (((13,2*2,91)/2)*3)+((13,2*1,9*2,91)/2) '1. splátka 94,109
6 001 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 98,083 129,00 12 652,71 0,00 0,00
1401,182*0,07 '1. splátka 98,083
7 001 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 545,640 36,20 19 752,17 0,00 0,00
8 001 162501101 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 1 046,203 125,00 130 775,38 0,00 0,00
"hlavní stavební jáma" (15,6+1,2)*(20,2+1,2)*2,91 '1. splátka 1 046,203
9 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 545,642 60,60 33 065,91 0,00 0,00
"sešikmené stěny hl.jámy"
(((2,91*2,23)/2)*((16,8*2)+(21,4*2))+((2,23*2,91)/2)*4) '1. splátka 260,870
"nájezd" ((((13,2*2,91)/2)*3)+((13,2*1,9*2,91)/2)) '1. splátka 94,109
"násyp"((0,9*2,91*(21,4+21,4+15+15))) '1. splátka 190,663
10 001 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 %
PS m3 545,642 44,20 24 117,38 0,00 0,00
"sešikmené stěny hl.jámy"
(((2,91*2,23)/2)*((16,8*2)+(21,4*2))+((2,23*2,91)/2)*4) '1. splátka 260,870
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Zpracováno systémem KROS plus
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
"nájezd" ((((13,2*2,91)/2)*3)+((13,2*1,9*2,91)/2)) '1. splátka 94,109
"násyp"((0,9*2,91*(21,4+21,4+15+15))) '1. splátka 190,663
11 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 046,203 16,60 17 366,97 0,00 0,00
"hlavní stavební jáma" (15,6+1,2)*(20,2+1,2)*2,91 '1. splátka 1 046,203
Celkem 490 062,71 0,00
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Zpracováno systémem KROS plus
KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ
Období: 1.-31.5.2011
Název stavby Bytový dům Verona - faktury2 JKSO
Název objektu EČO
Místo Hradec Králové, Na Důchodě 1369
IČ DIČ
Objednatel manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Projektant Veronika Luxová
Zhotovitel Rekos s.r.o.
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
Veronika Luxová 01.06.2011
              Měrné a účelové jednotky
         Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet     Náklady / 1 m.j.                  Počet           Náklady / 1 m.j.
              Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,40% 23 044,76
2 Montáž 843 622,01 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 72 777,44 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00
4 Montáž 43 798,98 11 0 16 Provozní vlivy 0,85% 8 161,69
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 960 198,43 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 31 206,45
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 991 404,88
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 991 404,88 99 140,50
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 0,00 0,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 090 545,38
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00
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Zpracováno systémem KROS plus
Soupis výkonů s výkazem výměr
Stavba:   Bytový dům Verona - faktury2
Objekt:   Objednatel:   manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Zhotovitel:   Rekos s.r.o.
JKSO:   Období:   1.-31.5.2011
Místo:   Hradec Králové, Na Důchodě 1369 Zpracoval:   Veronika Luxová
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HSV Práce a dodávky HSV 843 622,01 180 547,23
1 Zemní práce 38 140,33 180 547,23
4 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 27,593 372,00 10 264,60 0,00 0,00
"rýhy pro obvodové zdivo"
1,1*(((1,1+13,4+1,1)*2)+((5,4+0,9+5,4+0,9+5,4)*2))*0,25 '2. splátka 18,480
"rýhy pro vnitřní nosné zdivo"
(0,9*13,4*2*0,25)+(5,4*0,9*0,25)+(4,7*0,9*0,25)+(3,6*0,9*0,25) '2.
splátka 9,113
5 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 27,593 23,80 656,71 0,00 0,00
"rýhy pro obvodové zdivo"
1,1*(((1,1+13,4+1,1)*2)+((5,4+0,9+5,4+0,9+5,4)*2))*0,25 '2. splátka 18,480
"rýhy pro vnitřní nosné zdivo"
(0,9*13,4*2*0,25)+(5,4*0,9*0,25)+(4,7*0,9*0,25)+(3,6*0,9*0,25) '2.
splátka 9,113
6 001 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 27,593 129,00 3 559,50 98,08 12 652,71
7 001 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 545,645 36,20 19 752,35 545,64 19 752,17
8 001 162501101 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 27,593 125,00 3 449,13 1 046,20 130 775,38
11 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 27,593 16,60 458,04 1 046,20 17 366,97
2 Zakládání 151 653,13 0,00
13 011 271572211
Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného
štěrkopísku m3 11,037 717,00 7 913,53 0,00 0,00
14 011 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 55,185 2 360,00 130 236,60 0,00 0,00
15 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pásů m2 52,500 209,00 10 972,50 0,00 0,00
16 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pásů m2 52,500 48,20 2 530,50 0,00 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce 587 399,00 0,00
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Zpracováno systémem KROS plus
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17 R 1
překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tloušťky 500mm, pro
světlost otvoru od 1000mm do 1200mm kus 12,000 2 460,00 29 520,00 0,00 0,00
"1S" 12 '2. splátka 12,000
20 011 311272323
Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic
Ytong hmotnosti 500 kg/m3 m3 34,470 3 900,00 134 433,00 0,00 0,00
"1S" (14+6+5+14+2,1)*0,3*3-(2,1*1*0,3*4) '2. splátka 34,470
21 011 311272611
Zdivo nosné tl 500 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic
Ytong hmotnosti 300 kg/m3 m3 97,800 4 270,00 417 606,00 0,00 0,00
"1S" (19,6+19,6+14+14)*0,5*3-(1*0,5*0,5*12) '2. splátka 97,800
22 011 317143621
Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost
otvoru do 1100 mm kus 4,000 1 460,00 5 840,00 0,00 0,00
"1S" 4 '2. splátka 4,000
4 Vodorovné konstrukce 13 072,40 0,00
30 011 434141214
Schodišťový stupeň pórobetonový Ytong základní v 150 mm š 300 mm
světlost schodiště do 1500 mm kus 11,000 1 170,00 12 870,00 0,00 0,00
31 011 434141232
Příplatek k stupňům Ytong základním ZKD 10 mm výškového
dorovnání stupně MVC v přes 150 mm kus 11,000 18,40 202,40 0,00 0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 53 357,15 0,00
99 Přesun hmot 53 357,15 0,00
53 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 216,899 246,00 53 357,15 0,00 0,00
PSV Práce a dodávky PSV 116 576,42 0,00
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 116 576,42 0,00
54 711 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné
NAIP
m2 294,000 73,50 21 609,00 0,00 0,00
55 711 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 190,869 84,50 16 128,43 0,00 0,00
56 11 hydroizolační pásy GLASTEK 40 special m2 425,534 160,00 68 085,44 0,00 0,00
57 711 711411001
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem
penetračním m2 294,000 8,71 2 560,74 0,00 0,00
58 711 711412001
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem
penetračním m2 190,869 17,00 3 244,77 0,00 0,00
59 111 111631500 lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg t 0,102 46 000,00 4 692,00 0,00 0,00
290 * 0,00035 0,102
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Zpracováno systémem KROS plus
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
60 711 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v
objektech výšky do 12 m t 0,296 865,00 256,04 0,00 0,00
Celkem 960 198,43 180 547,23
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Zpracováno systémem KROS plus
KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ
Období: 1.-30.6.2011
Název stavby Bytový dům Verona - faktury2 JKSO
Název objektu EČO
Místo Hradec Králové, Na Důchodě 1369
IČ DIČ
Objednatel manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Projektant Veronika Luxová
Zhotovitel Rekos s.r.o.
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
Veronika Luxová 01.07.2011
              Měrné a účelové jednotky
         Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet     Náklady / 1 m.j.                  Počet           Náklady / 1 m.j.
              Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 6 000,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,40% 19 261,03
2 Montáž 748 034,35 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 38 698,96 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00
4 Montáž 9 809,73 11 0 16 Provozní vlivy 0,85% 6 821,62
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 802 543,04 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 26 082,65
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 828 625,69
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 828 625,69 82 862,60
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 0,00 0,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 911 488,29
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00
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Zpracováno systémem KROS plus
Soupis výkonů s výkazem výměr
Stavba:   Bytový dům Verona - faktury2
Objekt:   Objednatel:   manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Zhotovitel:   Rekos s.r.o.
JKSO:   Období:   1.-30.6.2011
Místo:   Hradec Králové, Na Důchodě 1369 Zpracoval:   Veronika Luxová
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HSV Práce a dodávky HSV 754 034,35 653 828,55
3 Svislé a kompletní konstrukce 545 725,79 587 399,00
17 R 1
překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tloušťky 500mm, pro
světlost otvoru od 1000mm do 1200mm kus 8,000 2 460,00 19 680,00 12,00 29 520,00
"1NP" 8 '3. splátka 8,000
18 R 2
překlady nosné z pórobetonu Ytong va zdech tloušťky 500mm, pro
světlost otvoru 850mm kus 2,000 1 820,00 3 640,00 0,00 0,00
"1NP" 2 '3. splátka 2,000
19 R 3
ztracené bednění překladu z pórobetonových U profilů Ytong ve zdech
tl. 500mm kus 24,000 720,00 17 280,00 0,00 0,00
"1NP" 6*4 '3. splátka 24,000
20 011 311272323
Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic
Ytong hmotnosti 500 kg/m3 m3 35,100 3 900,00 136 890,00 34,47 134 433,00
"1NP" (14+6+5+14+2,1)*0,3*3-(2,1*1*0,3*3) '3. splátka 35,100
21 011 311272611
Zdivo nosné tl 500 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic
Ytong hmotnosti 300 kg/m3 m3 83,045 4 270,00 354 602,15 97,80 417 606,00
"1NP"(19,6+19,6+14+14)*0,5*3-(2,1*1,5*0,5*6)-(1,2*1,5*0,5*7)-(2*0,85
*0,5*0,5*2)-(1,1*2,1*0,5) '3. splátka 83,045
22 011 317143621
Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost
otvoru do 1100 mm kus 3,000 1 460,00 4 380,00 4,00 5 840,00
"1NP" 3 '3. splátka 3,000
23 011 342272323
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek
objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 18,619 497,00 9 253,64 0,00 0,00
"1S"
((6+4,7+4,7+0,6+0,4+0,4+6+8,4)*2*0,1*3)+0,6+0,6+0,4-(2,1*0,9*0,1*9)
'3. splátka 18,619
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Zpracováno systémem KROS plus
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Vodorovné konstrukce 177 122,10 13 072,40
24 R 4
obezdívka věnce věncovnkou Ytong tl. 75mm na tenkovrstvou maltu
včetně tep. izol. tl. 40mm m 64,600 230,00 14 858,00 0,00 0,00
"1S" 19,6+19,6+12,7+12,7 '3. splátka 64,600
25 011 411141122
Strop Ytong tl 250 mm z pórobetonových vložek a nosníků dl do 3,2 m
osová vzdálenost nosníků 680 mm m2 8,000 1 810,00 14 480,00 0,00 0,00
"1S"8 '3. splátka 8,000
26 011 411141123
Strop Ytong tl 250 mm z pórobetonových vložek a nosníků dl do 4,8 m
osová vzdálenost nosníků 680 mm m2 6,000 1 740,00 10 440,00 0,00 0,00
"1S"6 '3. splátka 6,000
27 011 411141124
Strop Ytong tl 250 mm z pórobetonových vložek a nosníků dl do 6,4 m
osová vzdálenost nosníků 680 mm m2 55,000 1 750,00 96 250,00 0,00 0,00
"1S"55 '3. splátka 55,000
28 011 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 5,342 2 800,00 14 957,60 0,00 0,00
"1S"(17,3+17,3+11,97+11,97)*0,365*0,25 '3. splátka 5,342
29 011 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,171 34 700,00 5 933,70 0,00 0,00
"1S"(((2*19,6)+(2*15))*4*3,14*0,005*0,005)*7,85 '3. splátka 0,171
30 011 434141214
Schodišťový stupeň pórobetonový Ytong základní v 150 mm š 300 mm
světlost schodiště do 1500 mm kus 17,000 1 170,00 19 890,00 11,00 12 870,00
31 011 434141232
Příplatek k stupňům Ytong základním ZKD 10 mm výškového
dorovnání stupně MVC v přes 150 mm kus 17,000 18,40 312,80 11,00 202,40
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 000,00 0,00
47 553 553311040 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P kus 10,000 600,00 6 000,00 0,00 0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 25 186,46 53 357,15
99 Přesun hmot 25 186,46 53 357,15
53 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 102,384 246,00 25 186,46 216,90 53 357,15
PSV Práce a dodávky PSV 48 508,69 92 406,68
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 48 508,69 92 406,68
55 711 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 95,463 84,50 8 066,62 190,87 16 128,43
56 11 hydroizolační pásy GLASTEK 40 special m2 212,831 160,00 34 052,96 425,53 68 085,44
58 711 711412001
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem
penetračním m2 95,463 17,00 1 622,87 190,87 3 244,77
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Zpracováno systémem KROS plus
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
59 111 111631500 lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg t 0,101 46 000,00 4 646,00 0,10 4 692,00
288,571428571429 * 0,00035 0,101
60 711 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v
objektech výšky do 12 m t 0,139 865,00 120,24 0,30 256,04
Celkem 802 543,04 746 235,23
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Zpracováno systémem KROS plus
KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ
Období: 1.-31.7.2011
Název stavby Bytový dům Verona - faktury2 JKSO
Název objektu EČO
Místo Hradec Králové, Na Důchodě 1369
IČ DIČ
Objednatel manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Projektant Veronika Luxová
Zhotovitel Rekos s.r.o.
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
Veronika Luxová 01.08.2011
              Měrné a účelové jednotky
         Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet     Náklady / 1 m.j.                  Počet           Náklady / 1 m.j.
              Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 16 056,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,40% 16 491,29
2 Montáž 671 081,06 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0 16 Provozní vlivy 0,85% 5 840,67
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 687 137,06 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 22 331,96
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 709 469,02
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 709 469,02 70 947,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 0,00 0,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 780 416,02
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00
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Zpracováno systémem KROS plus
Soupis výkonů s výkazem výměr
Stavba:   Bytový dům Verona - faktury2
Objekt:   Objednatel:   manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Zhotovitel:   Rekos s.r.o.
JKSO:   Období:   1.-31.7.2011
Místo:   Hradec Králové, Na Důchodě 1369 Zpracoval:   Veronika Luxová
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HSV Práce a dodávky HSV 687 137,06 1 407 862,90
3 Svislé a kompletní konstrukce 486 138,28 1 133 124,79
17 R 1
překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tloušťky 500mm, pro
světlost otvoru od 1000mm do 1200mm kus 7,000 2 460,00 17 220,00 20,00 49 200,00
18 R 2
překlady nosné z pórobetonu Ytong va zdech tloušťky 500mm, pro
světlost otvoru 850mm kus 2,000 1 820,00 3 640,00 2,00 3 640,00
19 R 3
ztracené bednění překladu z pórobetonových U profilů Ytong ve zdech
tl. 500mm kus 24,000 720,00 17 280,00 24,00 17 280,00
"2NP"6*4 '4. splátka 24,000
20 011 311272323
Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic
Ytong hmotnosti 500 kg/m3 m3 32,000 3 900,00 124 800,00 69,57 271 323,00
21 011 311272611
Zdivo nosné tl 500 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic
Ytong hmotnosti 300 kg/m3 m3 73,000 4 270,00 311 710,00 180,85 772 208,15
22 011 317143621
Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost
otvoru do 1100 mm kus 2,000 1 460,00 2 920,00 7,00 10 220,00
23 011 342272323
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek
objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 17,240 497,00 8 568,28 18,62 9 253,64
4 Vodorovné konstrukce 161 672,90 190 194,50
24 R 4
obezdívka věnce věncovnkou Ytong tl. 75mm na tenkovrstvou maltu
včetně tep. izol. tl. 40mm m 64,600 230,00 14 858,00 64,60 14 858,00
"1NP" 19,6+19,6+12,7+12,7 '4. splátka 64,600
25 011 411141122
Strop Ytong tl 250 mm z pórobetonových vložek a nosníků dl do 3,2 m
osová vzdálenost nosníků 680 mm m2 8,000 1 810,00 14 480,00 8,00 14 480,00
"1NP"8 '4. splátka 8,000
26 011 411141123
Strop Ytong tl 250 mm z pórobetonových vložek a nosníků dl do 4,8 m
osová vzdálenost nosníků 680 mm m2 6,000 1 740,00 10 440,00 6,00 10 440,00
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Zpracováno systémem KROS plus
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
"1NP"6 '4. splátka 6,000
27 011 411141124
Strop Ytong tl 250 mm z pórobetonových vložek a nosníků dl do 6,4 m
osová vzdálenost nosníků 680 mm m2 55,000 1 750,00 96 250,00 55,00 96 250,00
"1NP"55 '4. splátka 55,000
28 011 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 5,342 2 800,00 14 957,60 5,34 14 957,60
"1NP"(17,3+17,3+11,97+11,97)*0,365*0,25 '4. splátka 5,342
29 011 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,171 34 700,00 5 933,70 0,17 5 933,70
"1NP"(((2*19,6)+(2*15))*4*3,14*0,005*0,005)*7,85 '4. splátka 0,171
30 011 434141214
Schodišťový stupeň pórobetonový Ytong základní v 150 mm š 300 mm
světlost schodiště do 1500 mm kus 4,000 1 170,00 4 680,00 28,00 32 760,00
31 011 434141232
Příplatek k stupňům Ytong základním ZKD 10 mm výškového
dorovnání stupně MVC v přes 150 mm kus 4,000 18,40 73,60 28,00 515,20
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 056,00 6 000,00
46 553 553311020 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P kus 12,000 588,00 7 056,00 0,00 0,00
47 553 553311040 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P kus 15,000 600,00 9 000,00 10,00 6 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 23 269,88 78 543,61
99 Přesun hmot 23 269,88 78 543,61
53 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 94,593 246,00 23 269,88 319,28 78 543,61
Celkem 687 137,06 1 407 862,90
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Zpracováno systémem KROS plus
KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ
Období: 1.-31.8.2011
Název stavby Bytový dům Verona - faktury2 JKSO
Název objektu EČO
Místo Hradec Králové, Na Důchodě 1369
IČ DIČ
Objednatel manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Projektant Veronika Luxová
Zhotovitel Rekos s.r.o.
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
Veronika Luxová 01.09.2011
              Měrné a účelové jednotky
         Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet     Náklady / 1 m.j.                  Počet           Náklady / 1 m.j.
              Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 7 728,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,40% 19 973,32
2 Montáž 824 493,75 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00
4 Montáž 0,00 11 0 16 Provozní vlivy 0,85% 7 073,88
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 832 221,75 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 27 047,20
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 859 268,95
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 859 268,95 85 926,90
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 0,00 0,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 945 195,85
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00
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Zpracováno systémem KROS plus
Soupis výkonů s výkazem výměr
Stavba:   Bytový dům Verona - faktury2
Objekt:   Objednatel:   manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Zhotovitel:   Rekos s.r.o.
JKSO:   Období:   1.-31.8.2011
Místo:   Hradec Králové, Na Důchodě 1369 Zpracoval:   Veronika Luxová
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HSV Práce a dodávky HSV 832 221,75 2 094 999,96
3 Svislé a kompletní konstrukce 621 118,75 1 619 263,07
17 R 1
překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tloušťky 500mm, pro
světlost otvoru od 1000mm do 1200mm kus 9,000 2 460,00 22 140,00 27,00 66 420,00
18 R 2
překlady nosné z pórobetonu Ytong va zdech tloušťky 500mm, pro
světlost otvoru 850mm kus 2,000 1 820,00 3 640,00 4,00 7 280,00
"3NP" 2 '5. splátka 2,000
19 R 3
ztracené bednění překladu z pórobetonových U profilů Ytong ve zdech
tl. 500mm kus 24,000 720,00 17 280,00 48,00 34 560,00
"3NP" 6*4 '5. splátka 24,000
20 011 311272323
Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic
Ytong hmotnosti 500 kg/m3 m3 40,000 3 900,00 156 000,00 101,57 396 123,00
21 011 311272611
Zdivo nosné tl 500 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic
Ytong hmotnosti 300 kg/m3 m3 93,600 4 270,00 399 672,00 253,85 1 083 918,15
22 011 317143621
Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost
otvoru do 1100 mm kus 6,000 1 460,00 8 760,00 9,00 13 140,00
23 011 342272323
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek
objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 27,418 497,00 13 626,75 35,86 17 821,92
4 Vodorovné konstrukce 175 933,70 351 867,40
24 R 4
obezdívka věnce věncovnkou Ytong tl. 75mm na tenkovrstvou maltu
včetně tep. izol. tl. 40mm m 64,600 230,00 14 858,00 129,20 29 716,00
"2NP" 19,6+19,6+12,7+12,7 '5. splátka 64,600
25 011 411141122
Strop Ytong tl 250 mm z pórobetonových vložek a nosníků dl do 3,2 m
osová vzdálenost nosníků 680 mm m2 8,000 1 810,00 14 480,00 16,00 28 960,00
"2NP"8 '5. splátka 8,000
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Zpracováno systémem KROS plus
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26 011 411141123
Strop Ytong tl 250 mm z pórobetonových vložek a nosníků dl do 4,8 m
osová vzdálenost nosníků 680 mm m2 6,000 1 740,00 10 440,00 12,00 20 880,00
"2NP"6 '5. splátka 6,000
27 011 411141124
Strop Ytong tl 250 mm z pórobetonových vložek a nosníků dl do 6,4 m
osová vzdálenost nosníků 680 mm m2 55,000 1 750,00 96 250,00 110,00 192 500,00
"2NP"55 '5. splátka 55,000
28 011 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 5,342 2 800,00 14 957,60 10,68 29 915,20
"2NP"(17,3+17,3+11,97+11,97)*0,365*0,25 '5. splátka 5,342
29 011 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,171 34 700,00 5 933,70 0,34 11 867,40
"2NP"(((2*19,6)+(2*15))*4*3,14*0,005*0,005)*7,85 '5. splátka 0,171
30 011 434141214
Schodišťový stupeň pórobetonový Ytong základní v 150 mm š 300 mm
světlost schodiště do 1500 mm kus 16,000 1 170,00 18 720,00 32,00 37 440,00
"z 2NP"16 '5. splátka 16,000
31 011 434141232
Příplatek k stupňům Ytong základním ZKD 10 mm výškového
dorovnání stupně MVC v přes 150 mm kus 16,000 18,40 294,40 32,00 588,80
"z 2NP"16 '5. splátka 16,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 728,00 22 056,00
46 553 553311020 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P kus 6,000 588,00 3 528,00 12,00 7 056,00
47 553 553311040 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P kus 7,000 600,00 4 200,00 25,00 15 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 27 441,30 101 813,49
99 Přesun hmot 27 441,30 101 813,49
53 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 111,550 246,00 27 441,30 413,88 101 813,49
Celkem 832 221,75 2 094 999,96
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Zpracováno systémem KROS plus
KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ
Období: 1.-30.9.2011
Název stavby Bytový dům Verona - faktury2 JKSO
Název objektu EČO
Místo Hradec Králové, Na Důchodě 1369
IČ DIČ
Objednatel manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Projektant Veronika Luxová
Zhotovitel Rekos s.r.o.
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
Veronika Luxová 03.10.2011
              Měrné a účelové jednotky
         Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet     Náklady / 1 m.j.                  Počet           Náklady / 1 m.j.
              Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 58 629,74 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,40% 60 455,87
2 Montáž 1 141 318,23 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 1 031 124,62 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00
4 Montáž 287 922,15 11 0 16 Provozní vlivy 0,85% 21 411,46
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 2 518 994,74 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 81 867,33
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 2 600 862,07
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 2 600 862,07 260 086,30
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 0,00 0,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 2 860 948,37
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00
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Zpracováno systémem KROS plus
Soupis výkonů s výkazem výměr
Stavba:   Bytový dům Verona - faktury2
Objekt:   Objednatel:   manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Zhotovitel:   Rekos s.r.o.
JKSO:   Období:   1.-30.9.2011
Místo:   Hradec Králové, Na Důchodě 1369 Zpracoval:   Veronika Luxová
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HSV Práce a dodávky HSV 1 199 947,97 619 212,69
1 Zemní práce 16 648,83 0,00
12 001 181301105
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve
svahu do 1:5 m2 180,573 92,20 16 648,83 0,00 0,00
4 Vodorovné konstrukce 165 547,10 470 757,90
24 R 4
obezdívka věnce věncovnkou Ytong tl. 75mm na tenkovrstvou maltu
včetně tep. izol. tl. 40mm m 64,600 230,00 14 858,00 193,80 44 574,00
"3NP" 19,6+19,6+12,7+12,7 '6. splátka 64,600
25 011 411141122
Strop Ytong tl 250 mm z pórobetonových vložek a nosníků dl do 3,2 m
osová vzdálenost nosníků 680 mm m2 8,000 1 810,00 14 480,00 24,00 43 440,00
"3NP"8 '6. splátka 8,000
26 011 411141123
Strop Ytong tl 250 mm z pórobetonových vložek a nosníků dl do 4,8 m
osová vzdálenost nosníků 680 mm m2 11,000 1 740,00 19 140,00 18,00 31 320,00
"3NP"11 '6. splátka 11,000
27 011 411141124
Strop Ytong tl 250 mm z pórobetonových vložek a nosníků dl do 6,4 m
osová vzdálenost nosníků 680 mm m2 55,000 1 750,00 96 250,00 165,00 288 750,00
"3NP"55 '6. splátka 55,000
28 011 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 5,341 2 800,00 14 954,80 16,03 44 872,80
29 011 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,169 34 700,00 5 864,30 0,51 17 801,10
5 Komunikace 89 384,63 0,00
32 221 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do
100 m2 m2 85,350 218,00 18 606,30 0,00 0,00
33 592 592450380 dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní m2 85,350 255,00 21 764,25 0,00 0,00
34 221 596212312
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A
pl do 300 m2 m2 81,015 239,00 19 362,59 0,00 0,00
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Zpracováno systémem KROS plus
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35 592 592450000 dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm červená m2 81,015 366,00 29 651,49 0,00 0,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 774 343,76 19 200,00
40 011 622321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená
ručně m2 560,000 218,00 122 080,00 0,00 0,00
41 011 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 170,618 2 970,00 506 735,46 0,00 0,00
42 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,743 25 900,00 19 243,70 0,00 0,00
43 011 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 294,000 13,90 4 086,60 0,00 0,00
45 011 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 65,000 204,00 13 260,00 0,00 0,00
47 553 553311040 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P kus 11,000 600,00 6 600,00 32,00 19 200,00
48 553 553311060 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P kus 1,000 614,00 614,00 0,00 0,00
49 R 9
Spádová vrstva z polystyren betonu tl. do 500mm objemové hmotnosti
400kg/m3 m3 33,908 3 000,00 101 724,00 0,00 0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 154 023,65 129 254,79
50 003 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do
200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 694,768 49,70 34 529,97 0,00 0,00
10,04*((19,6*2)+(15*2)) '6. splátka 694,768
51 003 941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m
v 25 m za první a ZKD den použití m2 694,768 1,10 764,24 0,00 0,00
10,04*((19,6*2)+(15*2)) '6. splátka 694,768
99 Přesun hmot 118 729,44 129 254,79
53 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 482,640 246,00 118 729,44 525,43 129 254,79
PSV Práce a dodávky PSV 1 319 046,77 0,00
712 Povlakové krytiny 174 152,05 0,00
61 712 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem
penetračním nebo asfaltovým m2 294,000 7,23 2 125,62 0,00 0,00
19,6*15 '6. splátka 294,000
62 8 penetrační nátěr DEKPRIMER m2 294,000 15,00 4 410,00 0,00 0,00
63 712 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v
plné ploše m2 294,000 75,00 22 050,00 0,00 0,00
19,6*15 '6. splátka 294,000
64 7
hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné
tkaniny jako parozábrana, DEKGLASS G200 S40 m2 323,400 143,70 46 472,58 0,00 0,00
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
294,0+(294,0*0,1) '6. splátka 323,400
65 5
SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterové
rohože, Elastek 40 special dekor m2 323,400 181,40 58 664,76 0,00 0,00
66 712 712361703 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše m2 294,000 136,00 39 984,00 0,00 0,00
19,6*15 '6. splátka 294,000
67 712 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12
m t 0,470 947,00 445,09 0,00 0,00
713 Izolace tepelné 177 099,09 0,00
68 713 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci,
deskami 1 vrstva m2 245,000 16,10 3 944,50 0,00 0,00
69 10 isover EPS 100 S m2 245,000 203,00 49 735,00 0,00 0,00
70 713 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva
rohoží, pásů, dílců, desek m2 588,000 90,10 52 978,80 0,00 0,00
19,6*15*2 '6. splátka 588,000
71 283 283758850 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 100 mm m2 299,880 231,00 69 272,28 0,00 0,00
294 * 1,02 299,880
72 713 998713102 Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12
m
t 1,432 816,00 1 168,51 0,00 0,00
764 Konstrukce klempířské 21 741,75 0,00
76 764 764430260 Oplechování Pz zdí rš 750 mm včetně rohů m 67,200 317,00 21 302,40 0,00 0,00
77 764 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,303 1 450,00 439,35 0,00 0,00
766 Konstrukce truhlářské 889 077,14 0,00
78 766 766621001
Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do
dřevěné kce m2 106,650 453,00 48 312,45 0,00 0,00
"1S"12*(0,5*1) '6. splátka 6,000
"1NP"(6*(2,1*1,5))+(7*(1,2*1,5))+(2*(0,85*0,5)) '6. splátka 32,350
"2NP"(6*(2,1*1,5))+(8*(1,2*1,5))+(2*(0,85*0,5)) '6. splátka 34,150
"3NP"(6*(2,1*1,5))+(8*(1,2*1,5))+(2*(0,85*0,5)) '6. splátka 34,150
79 611 61120 okno jednokřídlé otvíravé a sklápěcí, šířka x výška, 100/50 kus 12,000 4 200,00 50 400,00 0,00 0,00
80 611 611101110
okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí EUROSAT SOFT
LINE - "S"tandard 120 x 150 cm kus 23,000 8 050,00 185 150,00 0,00 0,00
81 611 611101450
okno dřevěné tříkřídlové otvíravé a sklápěcíse sloupkem EUROSAT
SOFT LINE - "S"tandard 210 x 150 cm kus 18,000 16 500,00 297 000,00 0,00 0,00
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
82 611 61121 okno jednokřídlé otvíravé a sklápěcí, 85 x 50cm kus 6,000 4 330,00 25 980,00 0,00 0,00
83 766 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové
zárubně kus 18,000 507,00 9 126,00 0,00 0,00
"1NP"6 '6. splátka 6,000
"2NP"6 '6. splátka 6,000
"3NP"6 '6. splátka 6,000
84 611 611640030 dveře vnitřní plné profilované 1křídlové 70x197 cm Clasik kus 18,000 2 160,00 38 880,00 0,00 0,00
85 766 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové
zárubně kus 46,000 550,00 25 300,00 0,00 0,00
"1S"13 '6. splátka 13,000
"1NP"11 '6. splátka 11,000
"2NP"11 '6. splátka 11,000
"3NP"11 '6. splátka 11,000
86 611 611640050 dveře vnitřní plné profilované 1křídlové 80x197 cm Clasik kus 46,000 2 220,00 102 120,00 0,00 0,00
87 611 611640070 dveře vnitřní plné profilované 1křídlové 90x197 cm Clasik kus 46,000 2 240,00 103 040,00 0,00 0,00
88 766 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 4,670 807,00 3 768,69 0,00 0,00
783 Dokončovací práce - nátěry 56 976,74 0,00
97 783 783891110 Nátěry asfaltovým lakem A1010 omítek stropů jednonásobné m2 677,488 84,10 56 976,74 0,00 0,00
(10,04*(19,6+19,6+15+15))-((2,1*1,5*18)+(1,2*1,5*23)+(0,85*0,5*6)+(
1,1*2,1))+((18*0,1*5,1)+(23*0,1*4,2)+(6*0,1*1,85)+(0,1*5,3)) '6.
splátka 612,288
"vnitřní strana atiky"((18,6+18,6+14+14)*1) '6. splátka 65,200
Celkem 2 518 994,74 619 212,69
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Zpracováno systémem KROS plus
KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ
Období: 1.-31.10.2011
Název stavby Bytový dům Verona - faktury2 JKSO
Název objektu EČO
Místo Hradec Králové, Na Důchodě 1369
IČ DIČ
Objednatel manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Projektant Veronika Luxová
Zhotovitel Rekos s.r.o.
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
Veronika Luxová 01.11.2011
              Měrné a účelové jednotky
         Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet     Náklady / 1 m.j.                  Počet           Náklady / 1 m.j.
              Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 60 201,51 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,40% 28 899,28
2 Montáž 873 080,24 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 15 498,15 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00
4 Montáž 255 356,90 11 0 16 Provozní vlivy 0,85% 10 235,16
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 1 204 136,80 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 39 134,44
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 1 243 271,24
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 1 243 271,24 124 327,20
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 0,00 0,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 367 598,44
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00
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Zpracováno systémem KROS plus
Soupis výkonů s výkazem výměr
Stavba:   Bytový dům Verona - faktury2
Objekt:   Objednatel:   manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Zhotovitel:   Rekos s.r.o.
JKSO:   Období:   1.-31.10.2011
Místo:   Hradec Králové, Na Důchodě 1369 Zpracoval:   Veronika Luxová
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HSV Práce a dodávky HSV 933 281,75 945 057,47
5 Komunikace 99 513,43 49 014,08
34 221 596212312
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A
pl do 300 m2 m2 164,485 239,00 39 311,92 81,02 19 362,59
35 592 592450000 dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm červená m2 164,485 366,00 60 201,51 81,02 29 651,49
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 763 753,53 648 059,16
36 011 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů
rovných nanášená ručně m2 1 041,600 222,00 231 235,20 0,00 0,00
37 011 611321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých
dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 041,600 50,40 52 496,64 0,00 0,00
38 011 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn
nanášená ručně m2 1 352,090 194,00 262 305,46 0,00 0,00
39 011 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých
dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 352,090 47,90 64 765,11 0,00 0,00
40 011 622321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená
ručně m2 117,488 218,00 25 612,38 560,00 122 080,00
41 011 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 34,132 2 970,00 101 372,04 170,62 506 735,46
42 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,149 25 900,00 3 859,10 0,74 19 243,70
44 011 637211321
Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm
kladených do písku se zalitím spár MC m2 35,600 621,00 22 107,60 0,00 0,00
(20,6*16)-(19,6*15) '7. splátka 35,600
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 70 014,79 247 984,23
52 003 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení
do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 694,768 29,80 20 704,09 0,00 0,00
10,04*((19,6*2)+(15*2)) '7. splátka 694,768
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
99 Přesun hmot 49 310,70 247 984,23
53 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 200,450 246,00 49 310,70 1 008,07 247 984,23
PSV Práce a dodávky PSV 270 855,05 53 679,50
713 Izolace tepelné 10 735,90 53 679,50
68 713 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci,
deskami 1 vrstva m2 49,000 16,10 788,90 245,00 3 944,50
69 10 isover EPS 100 S m2 49,000 203,00 9 947,00 245,00 49 735,00
763 Konstrukce suché výstavby 40 173,40 0,00
73 763 763111313 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15
Rw
m2 39,750 571,00 22 697,25 0,00 0,00
3*1*(2,1+1,5+1+2,1+1,5+1+0,8+1,1+2,15) '7. splátka 39,750
74 763 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na
zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 39,750 300,00 11 925,00 0,00 0,00
3*1*(2,1+1,5+1+2,1+1,5+1+0,8+1,1+2,15) '7. splátka 39,750
75 590 590305850 podhled kazetový Casoroc A m2 41,738 133,00 5 551,15 0,00 0,00
39,7504761904762 * 1,05 41,738
771 Podlahy z dlaždic 135 960,12 0,00
89 771 771574112
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním
lepidlem do 9 ks/m2 m2 473,080 255,00 120 635,40 0,00 0,00
90 771 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 473,080 30,60 14 476,25 0,00 0,00
91 771 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 1,873 453,00 848,47 0,00 0,00
781 Dokončovací práce - obklady keramické 47 587,50 0,00
95 781 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených
flexibilním lepidlem m2 178,690 265,00 47 352,85 0,00 0,00
"1S"(2,7*6+2,7+6+1,2+1,2+0,1)*2,2 '7. splátka 60,280
"1NP"((((2,4+2,5)*0,35)+((1,6+1,6+2,2+2,2)*2,2))*2)+((2,15+2,15+2,6+
2,6)*2,2)+((2,4+1,7)*0,35) '7. splátka 59,205
"2NP((((2,4+2,5)*0,35)+((1,6+1,6+2,2+2,2)*2,2))*2)+((2,15+2,15+2,6+
2,6)*2,2)+((2,4+1,7)*0,35) 7. splátka
"3NP"((((2,4+2,5)*0,35)+((1,6+1,6+2,2+2,2)*2,2))*2)+((2,15+2,15+2,6+
2,6)*2,2)+((2,4+1,7)*0,35) '7. splátka 59,205
96 781 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 0,518 453,00 234,65 0,00 0,00
784 Dokončovací práce - malby 36 398,13 0,00
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
98 784 784453601
Malby směsi PRIMALEX tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v
místnostech v do 3,8 m m2 2 346,890 15,20 35 672,73 0,00 0,00
"1S, včetně ploch nad zdmi-rezerva" 18,6*14  '7. splátka 260,400
"1NP, stropy, včetně ploch nad zdmi-rezerva" 18,6*14  '7. splátka 260,400
"2NP, stropy, včetně ploch nad zdmi-rezerva" 18,6*14  '7. splátka 260,400
"3NP, stropy, včetně ploch nad zdmi-rezerva" 18,6*14  '7. splátka 260,400
"1S"
((4*5,4+16*2,7+12*4,7+8*0,2+4*2,8+6*6+0,97+4*1,2+0,1+4,93+2*8,4+
2*6,5+2*0,6+0,4+7,2*2+3,3+2*5+3*0,3+2,4+2*2,1)*3)-(0,9*2,1*26)+7,2
+(0,2*5,2*4) '7 704,420
"1NP"((6*(7+2,6))+(4*(5,7+2,8+4,3+2,2+1+3,05+2,85))+(8*(1,6+5,3))+(
2*(3,8+2,25+1,4+2,15+7,2+5+2,4))+0,3+3,3)-60,27+23,76 '7. splátka 215,890
"2NP"((6*(7+2,6))+(4*(5,7+2,8+4,3+2,2+1+3,05+2,85))+(8*(1,6+5,3))+(
2*(3,8+2,25+1,4+2,15+7,2+5+2,4))+0,3+3,3)-60,27+23,76 '7. splátka 215,890
"3NP"((6*(7+2,6))+(4*(5,7+2,8+4,3+2,2+1+3,05+2,85))+(8*(1,6+5,3))+(
2*(3,8+2,25+1,4+2,15+7,2+5+2,4))+0,3+3,3)-60,27+23,76 '7. splátka 215,890
"schodišťový prostor"-((3,3*3)+(3,6*3*2)+(2,1*3*2)+(0,3*3*3)) '7.
splátka -46,800
99 784 784453604
Malby směsi PRIMALEX tekuté hlinkové bílé dvojnásobné na schodišti
v do 3,8 m m2 46,800 15,50 725,40 0,00 0,00
(3,3*3)+(3,6*3*2)+(2,1*3*2)+(0,3*3*3) '7. splátka 46,800
Celkem 1 204 136,80 998 736,97
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KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ
Období: 1.-9.11.2011
Název stavby Bytový dům Verona - faktury2 JKSO
Název objektu EČO
Místo Hradec Králové, Na Důchodě 1369
IČ DIČ
Objednatel manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Projektant Veronika Luxová
Zhotovitel Rekos s.r.o.
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
Veronika Luxová 10.11.2011
              Měrné a účelové jednotky
         Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet     Náklady / 1 m.j.                  Počet           Náklady / 1 m.j.
              Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2 277,20
2 Montáž 0,74 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00
4 Montáž 94 882,06 11 0 16 Provozní vlivy 0,85% 806,50
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 94 882,80 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 3 083,70
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 97 966,50
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 97 966,50 9 796,70
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 0,00 0,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 107 763,20
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00
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Soupis výkonů s výkazem výměr
Stavba:   Bytový dům Verona - faktury2
Objekt:   Objednatel:   manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Zhotovitel:   Rekos s.r.o.
JKSO:   Období:   1.-9.11.2011
Místo:   Hradec Králové, Na Důchodě 1369 Zpracoval:   Veronika Luxová
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon celkem[MJ] Cena jednotková Cena celkem
Prostavěno
množství [MJ] Prostavěno náklad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HSV Práce a dodávky HSV 0,74 297 294,93
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,74 297 294,93
99 Přesun hmot 0,74 297 294,93
53 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,003 246,00 0,74 1 208,52 297 294,93
PSV Práce a dodávky PSV 94 882,06 0,00
775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 94 882,06 0,00
92 775 775541115
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných
lepených v drážce š dílce do 200 mm m2 496,150 157,00 77 895,55 0,00 0,00
93 775 775591113
Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací a tlumící pěnové Mirelon tl
3 mm m2 496,150 34,10 16 918,72 0,00 0,00
94 775 998775102 Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m t 0,084 807,00 67,79 0,00 0,00
Celkem 94 882,80 297 294,93
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Příloha č. 4 
Dodavatel: Odběratel:
Rekos s.r.o. manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Kostelní ul. 158 Vršovka 69
Žamberk, 564 01 Nové Město nad Metují, 594 01
IČ: 250 18 426
DIČ: CZ 250 18 426
Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MÚ Náchod
Platební podmínky:
Datum vystavení: 11.5.2011
Forma úhrady Bankovním převodem Datum zdanitel. plnění 11.5.2011
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 732415846/0800 Datum splatnosti: 25.5.2011
Variabilní symbol: 2011001
Konstantní smybol: 0308
Fakturujeme vám:
Cena bez 
DPH:
Sazba 
DPH: Cena s DPH:
505 989,77   10% 556 588,75   
Základ pro DPH: 505 989,77 Kč
Sazba DPH: 10%
Částka DPH: 50 598,98 Kč
Cena s DPH: 556 588,75 Kč
Zaokrouhleno:
Případné prodlení platby fakturovaných položek bude řešeno dle smlouvy o dlo č. 15873/12 ze dne 3.4.2011
Vyřizuje:
Jaromír Novotný
Tel: +420 732 954 382
Email: j.novotny@tiscali.cz
Podpis a razítko
556 589 Kč
převzato z: http www.euroekonom.cz podnikani-faktura-vzor-dph.php
provedené práce a materiály na základě smlouvy o dílo č. 15873/12 
ze dne 3.4.2011 a přiloženého zjišťovacího protokolu za měsíc 
duben 2011 
číslo: 2011001Faktura - daňový doklad
Název projektu: Bytový dům Verona
Dodavatel: Odběratel:
Rekos s.r.o. manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Kostelní ul. 158 Vršovka 69
Žamberk, 564 01 Nové Město nad Metují, 594 01
IČ: 250 18 426
DIČ: CZ 250 18 426
Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MÚ Náchod
Platební podmínky:
Datum vystavení: 11.6.2011
Forma úhrady Bankovním převodem Datum zdanitel. plnění 11.6.2011
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 732415846/0800 Datum splatnosti: 25.6.2011
Variabilní symbol: 2011002
Konstantní smybol: 0308
Fakturujeme vám:
Cena bez 
DPH:
Sazba 
DPH: Cena s DPH:
991 404,89   10% 1 090 545,38   
Základ pro DPH: 991 404,89 Kč
Sazba DPH: 10%
Částka DPH: 99 140,49 Kč
Cena s DPH: 1 090 545,38 Kč
Zaokrouhleno:
Případné prodlení platby fakturovaných položek bude řešeno dle smlouvy o dlo č. 15873/12 ze dne 3.4.2011
Vyřizuje:
Jaromír Novotný
Tel: +420 732 954 382
Email: j.novotny@tiscali.cz
Podpis a razítko
1 090 545 Kč
převzato z: http www.euroekonom.cz podnikani-faktura-vzor-dph.php
provedené práce a materiály na základě smlouvy o dílo č. 15873/12 
ze dne 3.4.2011 a přiloženého zjišťovacího protokolu za měsíc 
květen 2011 
číslo: 2011002Faktura - daňový doklad
Název projektu: Bytový dům Verona
Dodavatel: Odběratel:
Rekos s.r.o. manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Kostelní ul. 158 Vršovka 69
Žamberk, 564 01 Nové Město nad Metují, 594 01
IČ: 250 18 426
DIČ: CZ 250 18 426
Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MÚ Náchod
Platební podmínky:
Datum vystavení: 11.7.2011
Forma úhrady Bankovním převodem Datum zdanitel. plnění 11.7.2011
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 732415846/0800 Datum splatnosti: 25.7.2011
Variabilní symbol: 2011003
Konstantní smybol: 0308
Fakturujeme vám:
Cena bez 
DPH:
Sazba 
DPH: Cena s DPH:
828 625,72   10% 911 488,29
Základ pro DPH: 828 625,72 Kč
Sazba DPH: 10%
Částka DPH: 82 862,57 Kč
Cena s DPH: 911 488,29 Kč
Zaokrouhleno:
Případné prodlení platby fakturovaných položek bude řešeno dle smlouvy o dlo č. 15873/12 ze dne 3.4.2011
Vyřizuje:
Jaromír Novotný
Tel: +420 732 954 382
Email: j.novotny@tiscali.cz
Podpis a razítko
911 488 Kč
převzato z: http www.euroekonom.cz podnikani-faktura-vzor-dph.php
provedené práce a materiály na základě smlouvy o dílo č. 15873/12 
ze dne 3.4.2011 a přiloženého zjišťovacího protokolu za měsíc 
červen 2011 
číslo: 2011003Faktura - daňový doklad
Název projektu: Bytový dům Verona
Dodavatel: Odběratel:
Rekos s.r.o. manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Kostelní ul. 158 Vršovka 69
Žamberk, 564 01 Nové Město nad Metují, 594 01
IČ: 250 18 426
DIČ: CZ 250 18 426
Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MÚ Náchod
Platební podmínky:
Datum vystavení: 11.8.2011
Forma úhrady Bankovním převodem Datum zdanitel. plnění 11.8.2011
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 732415846/0800 Datum splatnosti: 25.8.2011
Variabilní symbol: 2011004
Konstantní smybol: 0308
Fakturujeme vám:
Cena bez 
DPH:
Sazba 
DPH: Cena s DPH:
709 469,11   10% 780 416,02
Základ pro DPH: 709 469,11 Kč
Sazba DPH: 10%
Částka DPH: 70 946,91 Kč
Cena s DPH: 780 416,02 Kč
Zaokrouhleno:
Případné prodlení platby fakturovaných položek bude řešeno dle smlouvy o dlo č. 15873/12 ze dne 3.4.2011
Vyřizuje:
Jaromír Novotný
Tel: +420 732 954 382
Email: j.novotny@tiscali.cz
Podpis a razítko
780 416 Kč
převzato z: http www.euroekonom.cz podnikani-faktura-vzor-dph.php
provedené práce a materiály na základě smlouvy o dílo č. 15873/12 
ze dne 3.4.2011 a přiloženého zjišťovacího protokolu za měsíc 
červenec 2011 
číslo: 2011004Faktura - daňový doklad
Název projektu: Bytový dům Verona
Dodavatel: Odběratel:
Rekos s.r.o. manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Kostelní ul. 158 Vršovka 69
Žamberk, 564 01 Nové Město nad Metují, 594 01
IČ: 250 18 426
DIČ: CZ 250 18 426
Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MÚ Náchod
Platební podmínky:
Datum vystavení: 11.9.2011
Forma úhrady Bankovním převodem Datum zdanitel. plnění 11.9.2011
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 732415846/0800 Datum splatnosti: 25.9.2011
Variabilní symbol: 2011005
Konstantní smybol: 0308
Fakturujeme vám: Cena bez DPH:
Sazba 
DPH: Cena s DPH:
859 268,95   10% 945 195,85 
Základ pro DPH: 859 268,95 Kč
Sazba DPH: 10%
Částka DPH: 85 926,90 Kč
Cena s DPH: 945 195,85 Kč
Zaokrouhleno:
Případné prodlení platby fakturovaných položek bude řešeno dle smlouvy o dlo č. 15873/12 ze dne 3.4.2011
Vyřizuje:
Jaromír Novotný
Tel: +420 732 954 382
Email: j.novotny@tiscali.cz
Podpis a razítko
945 196 Kč
převzato z: http www.euroekonom.cz podnikani-faktura-vzor-dph.php
provedené práce a materiály na základě smlouvy o dílo č. 15873/12 
ze dne 3.4.2011 a přiloženého zjišťovacího protokolu za měsíc 
srpen 2011 
číslo: 2011005Faktura - daňový doklad
Název projektu: Bytový dům Verona
Dodavatel: Odběratel:
Rekos s.r.o. manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Kostelní ul. 158 Vršovka 69
Žamberk, 564 01 Nové Město nad Metují, 594 01
IČ: 250 18 426
DIČ: CZ 250 18 426
Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MÚ Náchod
Platební podmínky:
Datum vystavení: 11.10.2011
Forma úhrady Bankovním převodem Datum zdanitel. plnění 11.10.2011
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 732415846/0800 Datum splatnosti: 25.10.2011
Variabilní symbol: 2011006
Konstantní smybol: 0308
Fakturujeme vám: Cena bez DPH:
Sazba 
DPH: Cena s DPH:
2 600 862,15   10% 2 860 948,37 
Základ pro DPH: 2 600 862,15 Kč
Sazba DPH: 10%
Částka DPH: 260 086,22 Kč
Cena s DPH: 2 860 948,37 Kč
Zaokrouhleno:
Případné prodlení platby fakturovaných položek bude řešeno dle smlouvy o dlo č. 15873/12 ze dne 3.4.2011
Vyřizuje:
Jaromír Novotný
Tel: +420 732 954 382
Email: j.novotny@tiscali.cz
Podpis a razítko
2 860 948 Kč
převzato z: http www.euroekonom.cz podnikani-faktura-vzor-dph.php
provedené práce a materiály na základě smlouvy o dílo č. 15873/12 
ze dne 3.4.2011 a přiloženého zjišťovacího protokolu za měsíc září 
2011 
číslo: 2011006Faktura - daňový doklad
Název projektu: Bytový dům Verona
Dodavatel: Odběratel:
Rekos s.r.o. manželé Helena a Zdeněk Švorcovi
Kostelní ul. 158 Vršovka 69
Žamberk, 564 01 Nové Město nad Metují, 594 01
IČ: 250 18 426
DIČ: CZ 250 18 426
Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MÚ Náchod
Platební podmínky:
Datum vystavení: 11.12.2011
Forma úhrady Bankovním převodem Datum zdanitel. plnění 11.12.2011
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 732415846/0800 Datum splatnosti: 25.12.2011
Variabilní symbol: 2011007
Konstantní smybol: 0308
Fakturujeme vám: Cena bez DPH:
Sazba 
DPH: Cena s DPH:
1 341 237,85   1 475 361,64
-783 685,85   
-862 054,43
Základ pro DPH: 557 552,01 Kč
Sazba DPH: 10%
Částka DPH: 55 755,20 Kč
Cena s DPH: 613 307,21 Kč
Zaokrouhleno:
Případné prodlení platby fakturovaných položek bude řešeno dle smlouvy o dlo č. 15873/12 ze dne 3.4.2011
Vyřizuje:
Jaromír Novotný
Tel: +420 732 954 382
Email: j.novotny@tiscali.cz
Podpis a razítko
613 307 Kč
Odečet pozastávky 10%
10%
převzato z: http www.euroekonom.cz podnikani-faktura-vzor-dph.php
provedené práce a materiály na základě smlouvy o dílo č. 15873/12 
ze dne 3.4.2011 a přiloženého zjišťovacího protokolu za měsíce 
říjen a listopad 2011 
číslo: 2011007Faktura - daňový doklad
Název projektu: Bytový dům Verona
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 5 
 1 
 
akce: Bytový dům Verona
 
 Na Důchodě 1369, 503 32 Hradec Králové 
stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
investor: manželé Helena a Zdeněk Švorcovi,  
 Vršovka 69, 549 01 Nové Město nad Metují 
 
projekt: Veronika Luxová 
zodp. projektant: Ing. Marek Jašek 
archivní číslo:    01/1 
 
 
 
 
F. 1-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
a) účel a popis objektu [1] 
b) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení [1] 
c) Orientační statistické údaje o stavbě [1] 
d) Technické a konstrukční řešení [1] 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí [1] 
f) Způsob založení objektu [1] 
g) Vliv stavby na životní prostředí [1] 
h) Dopravní řešen [1] 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí [1] 
j) Obecné požadavky na výstavbu [1] 
 2 
 
a) Účel a popis objektu [1] 
Objekt je situován na stavební parcele č. 723/2 o celkové výměře 4 189 m2 v 
katastrálním území Hradec Králové-Plačice. Vjezd na pozemek je zajištěn asfaltovou 
komunikací z ulice Na Důchodě. Parcela je situována na jižním svahu s převýšením 1,0m. 
Pozemek je pouze zatravněn. Základová půda je tvořena písčitými hlínami. V prostoru stavby 
nebylo zjištěno nadměrné pronikání radonu ani vysoká hladina podzemní vody. Pozemek 
ohraničuje plot z ocelových sloupků a pletiva výšky 150cm, součástí je vjezdová brána šířky 3 
m. Napojení elektřiny je zajištěno zásuvkovou skříní u vjezdu na pozemek. Vodovodní 
přípojka je napojena na uliční řad. Vodoměrná šachta je umístěna na hraně objektu. Veškeré 
inženýrské sítě, na které je objekt napojen, vedou v ulici Na Důchodě. 
b) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení [1] 
Urbanistické řešení  [1] 
Bytový dům Verona je situován v obytné zóně: Hradec Králové-Plačice. Polohu budovy 
určil investor, jelikož v území není žádné omezení. Podélná osa objektu (orientace V-Z) je 
téměř rovnoběžná s osou komunikace (ul. Na Důchodě). Na vjez na pozemek z ulice Na 
Důchodě navazuje na západní straně pozemku 10 stání pro osobní automobily. Vstup pro pěší 
je taktéž z ulice Na Důchodě a pokračuje až k parkovacím místům. Objekt splňuje závazné 
pokyny zadané regulačním plánem. [3] 
Architektonické a dispoziční řešení [1] 
Půdorys bytového domu Verona má obdélníkový tvar. Budova je čtyřpodlažní (jedno 
podzemní a tři nadzemní podlaží). Vstupní část objektu je ze severní strany. Přes zádveří se 
vstupuje do chodby se schodištěm a dále pak do obytných a společných částí (v suterénu) 
bytového domu. Ze zádveří v přízemí, ve kterém jsou umístěny poštovní schránky, se vstoupí 
do chodby, ze které jsou vstupní dveře do jednotlivých bytových jednotek a schodišťový 
prostor. V přízemí jsou dva byty 3+kk a jeden 2+kk. V každém bytě je WC, koupelna 
(respektive WC s koupelnou), kuchyňský kout, prostorný obývací pokoj a dva pokoje 
(respektive šatna). 
Schodištěm je zpřístupněn suterén, kde jsou sklepní kóje (každému bytu přísluší jedna), 
zasedací místnost a technická místnost. 
V 2.NP a 3.NP jsou byty 2+kk, 3+kk a 4+kk. V každém bytě je WC, koupelna 
(respektive WC s koupelnou), kuchyňský kout, prostorný obývací pokoj a dva pokoje 
(respektive šatna). 
Z chodby v 3.NP je přístup přes stahovací schody k výlezu na střechu. 
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Hmotové řešení třípodlažní budovy s plochou střechou je v souladu se všemi požadavky 
na budoucí plánovanou okolní zástavbu rodinnými a bytovými domy. Součástí stavby jsou 
terénní úpravy a oplocení. 
c) Orientační statistické údaje o stavbě [1] 
Zastavěná plocha celkem:  294 m2 
Obestavěný prostor:            3822 m3 
Podlahová plocha celkem:          1042 m2 
d) Technické a konstrukční řešení [1] 
Objekt je zděný z konstrukčního systému Ytong, jednoplášťová plochá střecha, stropy v 
1. NP v systému Ytong z nosníků a vložek. Schodiště systému Ytong. Příčky zděné z 
příčkovek. Součástí realizace objektu bytového domu Verona je zahradní úprava, komunikace 
a oplocení. 
Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou doloženy 
ke kolaudaci stavby. 
d1) Příprava území a zemní práce [1] 
Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 60 % pozemku sejmuta ornice v mocnosti 
0,2 m, která bude deponována na zbylém prostoru na pozemku tak, že ji bude možno využít 
k následným rekultivacím. Před zahájením výkopů nutno vyznačit nebo provést sondy na 
polohu stávajících podzemních inženýrských sítí. Hlavní výkopová jáma je svahovaná 
(maximální spád 1:1), výkopy rýh jsou svislé nepažené do hloubky 0,5 m. Zemina bude z 
části deponována v blízkosti stavby (na zásypy), přebytek bude odvezen na skládku. Na 
hutněné zásypy dovezen netříděný štěrkopísek. Protože písčité hlíny v rozsahu výkopů jsou 
namrzavé, je nutno chránit otevřené výkopy v zimním období proti promrznutí zeminy. [3] 
d2) Základy a podkladní betony [1] 
Inženýrsko-geologický průzkum určil základové podmínky jako jednoduché a 
nenáročné, proto je objekt založen pouze na základových pasech z prostého betonu třídy 
C12/15. Podkladní beton tl. 150mm je navržen na hutněný štěrkopískový podsyp o tloušťce 
100mm. [3] 
d3) Svislé nosné konstrukce [1] 
Obvodové stěny jsou zděné z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu Ytong na 
tenkovrstvou zdící maltu Ytong (tvárnice lze upravit zbroučením na libovolný rozměr). 
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Vnitřní nosné stěny jsou z tvárnic Ytong P2-500 na MVC 5 MPa. Překlady Ytong NOP 
III/3/22, NOP III/4/22, NOP IV/3/20 a 4xU250 (viz výpis prefabrikátů a statická část). [3] 
d4) Stropní konstrukce [1] 
Stropní konstrukce jsou z železobetonových nosníků Ytong PG 22 120x200 a vložek 
Ytong. Tloušťka stropu je 250 mm. Stropní konstrukce je zabetonována betonem třídy 
C16/20. Upozornění: dodržovat závazné podmínky pro montáž viz Xella – pracovní postupy. 
Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm (po obvodu s věncovkou Ytong P4-500 o 
tloušťce 75 mm a tepelnou izolací EPS o tloušťce 40mm) je navržen v rámci stropů nad 1.PP, 
1.NP, 2NP, 3NP (výztuž 4 Ø10, třmínky Ø6 po cca 200 mm). [3] 
d5) Schodiště [1] 
Vertikální komunikace v rámci objektu je řešena přímočarým dvouramenným 
pravotočivým schodištěm. Schodiště je z jednotlivých prostě uložených pórobetonových 
schodišťových stupňů 300x150x1800mm. Dřevěné madlo o rozměrech 40x50mm. [3] 
d6) Nosná konstrukce střechy [1] 
Střecha plochá (půdorysného tvaru obdélníka, maximální sklon 7,76%). Nosnou 
konstrukci střechy tvoří strop nad 3NP tvořený Železobetonovými nosníky Ytong PG 22 a 
vložek Ytong (viz d4). [3] 
d7) Střecha [1] 
Skladbu střešního pláště tvoří povlaková hydroizolace ELASTEK 40 tl. 4mm a PE V60 
S35 tl.3,5mm, tepelná izolace z desek EPS 100 ve dvou vrstvách tl.2x100mm, parotěsná 
vrstva z asfaltových pásů DEKGLAS G200 S40  tl. 4mm a spádová vrstva je tvořena 
polystyrenbetonem. [3] 
d8) Komíny [1] 
Objekt bude vytápěn pomocí dálkového teplovodu, proto nemá konstrukci komínu. [3] 
d9) Příčky [1] 
Příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic Ytong P2-500 tl.100mm na MVC 
5MPa. [3] 
d10) Překlady viz výpis prefabrikátů  [1] 
Výplňové otvory jsou překlenuty překlady Ytong NPO a U250 (viz výpis prefabrikátů a 
statická část). [3] 
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d11) Podhledy a opláštění [1] 
Podhled schodišťového ramene je proveden ze sádrokartonových desek tloušťky 12,5 
mm na roštu z CD profilů, s parotěsnou zábranou. [3] 
d12) Podlahy [1] 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 
Jednotlivé nášlapné povrchy podlah (laminátová podlaha, keramická dlažba) jsou uvedeny v 
tabulce místností (viz půdorysy podlaží). U všech podlah (v celé tloušťce podlahy) je po 
obvodu stěn izolační pásek tl. 10 mm. Dilatační spáry v betonových mazaninách jsou v 
maximálních úsecích 3x3 m (na vazbu). Před provedením podlah je nutno osadit navržené 
instalace dle projektu jednotlivých profesí. Přesná barevná a materiálová specifikace 
laminátové podlahy a dlažby bude upřesněna při realizaci s architektem interiérů. [3] 
d13) Hydroizolace, parozábrany a geotextilie [1] 
a) Izolace proti zemní vlhkosti: asfaltový modifikovaný pás Glastek 40 special o tl. 4 
mm nataven bodově na podklad s 2x penetračním nátěrem, izolace vytažena nad upravený 
terén minimálně 300 mm, spoje viz vzorové detaily hydroizolací. [3] 
b) Hydroizolace podlah – koupelny, WC (místnosti č. 106, 107, 111, 114, 115, 206, 
207, 211, 214, 215, 306, 307, 311, 314, 315): hydroizolační elastická stěrka s izolační rohoží 
(podél stěn vytažení izolace min. 200 mm na stěny) a koutovým dilatačním profilem. 
Separační vrstva PE fólie mezi betonovou mazaninou a tepelnou – zvukovou izolací podlah. 
[3] 
d14) Tepelná, zvuková a kročejová izolace [1] 
Podlahy v přízemí: tvrzený pěnový polystyrén EPS 100 S tl. 80 mm. [3] 
Podlahy v podkroví: kročejová izolace EPS STYLOFLOR tl. 40 mm, izolační pásek 
podél stěn tl. 10 mm. [3] 
Desky EPS tl. 120 mm věncovkou a ŽB věncem. [3] 
d15) Omítky [1] 
a) vnitřní – zdiva a stropy Ytong: omítka vápenocementová jádrová tl. 15 mm (příruby 
ocelových nosníků obalit pletivem Keramid). Sádrokartonové povrchy budou přetmeleny a 
přebroušeny. [3] 
b) vnější skladba vrstev: vnější omítka Ytong tl. 15 mm. [3] 
c) sokl: hydroizolační pásy GLASTEK 40 SPECIAL tl. 4mm, nopová fólie tl. 8mm. [3] 
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d16) Obklady [1] 
a) vnitřní – ve všech místnostech v 1S, místnostech hygienického zařízení a v kuchyni 
navrženy keramické obklady (poloha, velikost obkladaček a rozsah viz výkresy podlaží a 
legendy místností). Přesné určení barevného řešení a typu obkladu bude určeno architektem v 
průběhu realizace stavby. [3] 
d17) Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky [1] 
Okna plastové s šestikomorovým rámem, zasklena izolačním trojsklem s teplým 
rámečkem (součinitel prostupu tepla okna Uw = 0,86 W.m-2.K-1). Součásti dodávky oken jsou 
i parapety, vnitřní plastové, venkovní z titanzinku. [3] 
Specifikace oken: křídlová okenička z eloxovaného hliníku, se spodním větráním a 
koncovkami, rámová okapnice z eloxovaného hliníku, s přerušeným tepelným mostem, se 
spodním větráním a koncovkami, drážka pro celoobvodové kování ROTO NT čtyřpolohové 
kování s mikroventilací, bezpečnostní prvek proti vysazení křídla, zářez pro osazení 
venkovního parapetu, zářez pro osazení vnitřního parapetu, přídavné dorazové těsnění, 
středové těsnění, drážka pro odvětrání chladné zóny kolem skla, zasklívací lišta je připevněná 
skrytými sponami, hermetické utěsnění izolačního skla silikonovým tmelem. [3] 
Vstupní dveře do objektu budou plastové ze 2/3 prosklené, zárubeň rámová. Zasklené 
izolačním trojsklem (součinitel prostupu tepla dveří Ud = 0,9 W.m-2.K-1). [3] 
Specifikace vnějších dveří: drážka pro odvětrání chladné zóny kolem skla, kazeta nebo 
sklo jsou po celém obvodu hermeticky utěsněny silikonovým tmelem, hliníkový práh, 
hliníková výztuha prahu, středové těsnění, masivní profilovaná zasklívací lišta je připevněná 
skrytými sponami, přídavné dorazové těsnění, tříbodový zámek, cylindrický zámek s 
bezpečnostní vložkou, dveře s automatickým zavíračem, klika plastová. [3] 
Vnitřní dveře budou dřevěné hladké dýhované do ocelových zárubní, povrch dýha dub. 
[3] 
Připojovací spáry mezi obvodovým pláštěm a rámy nově osazovaných výplní se utěsní 
PUR pěnou a následně interiérovým a exteriérovým těsněním. V exteriéru (na vnější straně 
okna) se osadí v připojovací spáře hydroizolační páska, v interiéru (na vnitřní straně okna) 
pak vzduchotěsná a parobrzdicí fólie. [3] 
d18) Klempířské výrobky [1] 
Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinku tloušťky 0,7 mm fy Rheinzink. 
Jedná se o oplechování parapetů a atiky, nových prostupů vystupujících nad střechu, dále 
střešní žlaby a svody atd. [3] 
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d19) Malby a nátěry [1] 
 vnitřní – malby stěn a stropů 2x Primalex Plus, SDK – 2x Primalex Plus. Odstín bude 
určen architektem interiérů. [3] 
d20) Větrání místnosti [1] 
Je navrženo přirozeně – okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou ventilační 
štěrbinou) a vzduchotechnikou – viz projekt VZT. Poloha větracích mřížek bude upřesněna po 
konzultaci s architektem interiérů. [3] 
Před okna v suterénu budou osazeny plastové světlíky ACO, PP-GF rozm. 
1000x1000x40mm. [3] 
d21) Venkovní úpravy [1] 
Podél objektu je navržen okapový chodník z plošné betonové dlažby 500x500x50 mm 
šíře 500 mm s betonovým obrubníkem – viz projekt komunikace + terénní a sadové úpravy. 
[3] 
Přístupový chodník je vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 60 mm 
uloženou do kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 40 mm. Podkladem pak bude zhutněná 
štěrkodrť. Chodník je lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. [3] 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí [1] 
Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 
objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby dle 
Vyhlášky č. 291/2001. [3] 
f) Způsob založení objektu [1] 
Inženýrsko-geologický průzkum určil základové podmínky jako jednoduché a 
nenáročné, proto je objekt založen pouze na základových pasech z prostého betonu třídy 
C12/15. Podkladní beton tl. 150mm je navržen na hutněný štěrkopískový podsyp o tloušťce 
100mm. [3] 
g) Vliv stavby na životní prostředí [1] 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 
použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 
Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo 
uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci 
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stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle 
vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších 
předpisů). [3] 
Zásady pro nakládání s odpady [1] 
Při provozu je nutné: 
• minimalizovat vznikání odpadů, 
• separovat jednotlivé druhy odpadů, 
• uplatňovat zásady maximální recyklace, 
• minimalizovat odpady k přímému skládkování. [3] 
Kategorizace odpadů  [1]                  
Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání: 
                     (t/rok)  kategorie odpadu     
17 01 01 Beton                      3,0t          O  
17 02 01 Dřevo                      2,5t          O  
17 02 02 Sklo                      1,0t          O  
17 02 03 Plasty                      0,5t          O  
17 04 05 Železo a ocel                2,5t          O  
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  
Odpady vzniklé provozem 
                              (t/rok)  kategorie odpadu     nakládání s odpadem 
20 01 21*  Zářivky        0,02t  N   OZO  
20 03 01 Směsný komunální odpad       1,5t           O 
[3] 
h) Dopravní řešení [1] 
Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojeny na 
stávající pěší komunikaci. [3] 
Vjezd na pozemek navazuje na 10 stání pro osobní auta, které je na východní straně 
pozemku. [3] 
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i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí [1] 
Zůstávají stávající a nemění se. [3] 
j) Obecné požadavky na výstavbu [1] 
Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 
362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací 
a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše 
uvedených předpisů. [3] 
Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. [3] 
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